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11 Johdanto
Tämä opinnäytetyö tehdään Procofin Oy:lle, joka on 2006 perustettu rakennusalan
asiantuntijayritys. Procofin Oy tuottaa rakennuttajapalveluita ja arkkitehtisuunnittelua,
sekä yhdessä että erikseen. Procofin Oy:n tarjoaa rakennuttajakonsultin roolissaan
muun muassa hankkeen esiselvitykset, tarpeiden ja kustannusten määritys, suunnitte-
lun ohjaaminen, toteutuksen valvonta ja käyttöönotto sekä takuuaikaisten tehtävien
suorittaminen.
Procofin Oy on prosessissa SFS-EN ISO 9001 mukaisen laadunhallintajärjestelmän
käyttöönottoa, joka vaaditaan jotta yritys voi saada laatusertifikaatin. Opinnäyteyön
tavoitteena on selvittää, miten SFS-EN ISO 9001 -standardi vaikuttaa Procofin Oy:n
laadunhallintajärjestelmään ja luoda yrityksen toiminnan pohjalta toiminnanohjausjär-
jestelmä, joka kuvataan kiteytetysti prosessikaaviona. Tämän on tarkoitus selvittää
yksiselitteisesti yrityksen työntekijöille heidän ja muiden työntekijöiden roolit ja vastuu-
alueet hankkeiden edetessä.
Opinnäytetyössä luotava prosessikaavio rajataan kuvaamaan Procofin Oy:n niitä hank-
keita, joissa yritys on mukana sekä rakennuttamisen että arkkitehtisuunnittelun puoles-
ta. Näissä tapauksissa on Procofin Oy:n rooli suurimmillaan ja sisäistä toimintaa on
mahdollisimman paljon. Opinnäytetyössä paneudutaan tähän melko epätavalliseen
yhdistelmään, jossa yritys tarjoaa sekä projektinjohdon että pääsuunnittelun ja pohdi-
taan sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Opinnäytetyö toteutetaan tarkastelemalla ISO 9001 -standardia ja selvittämälle sen
asettamia vaatimuksia, sekä Procofin Oy:n nykyisiä toimintaa toimintaohjeiden ja haas-
tatteluiden perusteella. Haastattelut toteutetaan pääasiassa kasvotusten ja ne noudat-
tavat samojen kysymyksien pohjaa. Nykytilanteen mahdolliset ongelmakohdat ja epä-
selvyydet pyritään paikantamaan ja niihin löytämään mahdollisimman tehokkaat ratkai-
sut. Näiden ratkaisujen pohjalta on tarkoitus päivittää jo olemassa oleva toimintatapa ja
luoda yhtenäinen ja tehokas toimintamalli.
Opinnäytetyössä käsitellään teoriaosuudessa laatua, laadunhallintaa ja laadunhallin-
nan järjestelmiä ja menetelmiä yleisellä tasolla, sekä SFS-EN ISO 9001 standardia ja
laatusertifikaatin hankintaprosessia. Näiden lisäksi käydään läpi rakennushankkeen
2osapuolet ja vaiheet, koska luotava prosessikaavio käyttää pohjanaan perinteisiä
hankkeen vaiheita ja Procofin Oy:n toimintaa käsiteltäessä nämä asiat ovat keskeisiä.
Opinnäytetyön tutkimusosiossa käsitellään Procofin Oy:n toimintaa ja sen kehittämistä.
Käsitellään ISO 9001 -standardin vaikutuksia juuri Procofin Oy:lle sekä pohditaan luo-
tua prosessikaaviota ja sen roolia laadunhallinnassa.
32 Laatu
Laadun ollessa keskeinen teema tässä insinöörityössä, aloitamme teoriaosuuden käsit-
telemällä sen perusteita aina itse termin määrittelystä, sen rooliin nykyaikaisessa yritys-
johtamisessa. Näiden tietojen pohjalta on helpompi ymmärtää mihin perustuvat SFS-
EN ISO 9001 -laatustandardin asettamat vaatimukset laatusertifikaatin hakijoille. Luku
on jaettu väliotsikoin käsittelemään laatua käsitteenä ja sen ominaisuuksia, laatujohta-
misen käsitettä sekä laadunhallinnan järjestelmiä.
2.1 Laadun määrittely ja sen ominaisuudet
Laatu on käsitteenä laaja ja sitä voidaan määritellä monilla tavoin. Esimerkiksi laatua
voidaan määritellä hyödykkeen sopivuutena käyttötarkoitukseensa tai toiminnan ja tuot-
teiden virheettömyytenä [2, s.7]. Keskeisenä osana laatuajattelua on kuitenkin useim-
miten sidosryhmien vaatimukset tuotteille ja palveluille [6, s.18]. Laatu mielletään nyky-
ään yhä useammin kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi, eikä vain virheettömyy-
deksi [1, s.7]. Tämä johtuu nykyaikaisen yritystoiminnan tyylistä, jossa sidosryhmät
ovat läheinen osa yrityksen toimintaa ja toiminta on melko läpinäkyvää ja avointa. Täl-
löin koko yrityksen sisäisen toiminnan laatu nousee yhtä tärkeäksi menestymisen
avaimeksi, kuin lopullisen tuotteen virheettömyys. [6, s. 18-19.]
Ajatellessa laatua kokonaisvaltaisena johtamisena, voidaan sen osatekijöinä mieltää
valmistuslaatu, tuotteenlaatu, arvolaatu, kilpailulaatu, ympäristölaatu ja asiakkaan ha-
vaitsema suhteellinen laatu [6 s.20]. Valmistuksen laatu keskittyy perinteisen laadun-
valvonnan tavoin tuotteen ja valmistusprosessin virheettömyyteen. Tämän taustalla on
ajatus siitä, että kehittämällä valmistusprosessia voidaan virheiden syntymistä vähen-
tää ja välttää. Tuotteen laadulla tarkoitetaan tuotteen suunnittelun laatutasoa ja tämän
takia tätä osatekijää nimetäänkin suunnittelun laaduksi muun muassa RATU Rakenta-
mistöiden Laadussa. Tuotteen arvolaatu määrittyy sen synnyttämän kustannus-
hyötysuhteen mukaisesti, eli käytännössä, kuinka tuottava kyseinen tuote tai palvelu on
liiketoiminnan kannalta. Kilpailulaatu taas osaltaan vertaa valmistettavaa tuotetta sa-
man alan kilpailijoiden tuotteisiin. Kilpailulaatu on riittävää jos pystytään tuottamaan
yhtä hyvää laatua kuin kilpailevat yritykset. Ympäristölaatu mitataan tuotteen vaikutuk-
sella yhteiskuntaan ja sen ekologisuudella. Tähän vaikuttavat esimerkiksi tuotantoma-
teriaalien alkuperä ja tuotteen elinkaaren aikana syntyvä hiilijalanjälki. [6, s.20.] Viimei-
4senä laadun osatekijänä on asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu, tai lyhyesti sa-
nottuna asiakaslaatu. Asiakaslaatu on usein keskeinen tekijä yrityksille, mutta haasteel-
linen mitata. Asiakaslaadulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun laatutasoa suhteessa
siihen mitä asiakas odotti tuotteella tai palvelulta. [1, s.7.]
2.2 Laatujohtaminen
Aiemmin on käytetty melko laajasti termiä laatujärjestelmä. Tämä on kuitenkin muuttu-
nut myöhemmin laadunhallintajärjestelmä-termiksi, koska laatujärjestelmällä kuvataan
yleensä nykyään ennemminkin suppeampaa ja yksittäisempiä teknisiä laatuun keskit-
tyviä menetelmiä. Laadunhallintajärjestelmä on myös terminä pikkuhiljaa käymässä
vanhanaikaiseksi, sillä nykyään keskitytään, kuten aiemmin mainittu, kokonaisvaltai-
seen laadukkaaseen johtamiseen (Quality of Managemt System). [6, s. 29.] Tässä insi-
nöörityössä käytetään kuitenkin termiä laadunhallintajärjestelmä, koska se on terminä
esillä jatkuvasti ISO 9001 -standardissa, joka on keskeisenä osana tätä insinöörityötä.
Hyvän laatujohtamisen tarkoituksena on toteuttaa yrityksen johdon luomaa visiota laa-
dusta ja toiminnasta tuomalla se järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti yrityksen kaik-
kien tasojen tietoisuuteen. Laatujohtamisen tavoitteina voi muun muassa olla järjestel-
mällisyyden takaamista toiminnassa, asiakastyytyväisyyden varmistamista, tuotteiden
laadun takaaminen, tehokkuuden parantaminen, henkilöstön asiantuntemuksen var-
mistaminen, tuotteiden jatkuva kehittäminen, toimintamallien standardisointi ja proses-
sien dokumentointi. [6, s.30-31.] Myöhemmin käsiteltävässä standardoidussa ISO 9001
-laadunhallintajärjestelmässä kaikki yllämainitut tulevat uudelleen esille. Laadukkaalle
johtamisjärjestelmälle ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa standardoitua rakennetta, jonka
takia yrityksien tulee dokumentoida johtamisjärjestelmänsä [6, s.30].
Laatujohtamisen taustalla on aina yrityksen laatupolitiikka, jonka yrityksen johto on sille
määrittänyt [1, s 9]. Laatupolitiikan ideana on aina kilpailukyvyn luominen, sillä tuotteen
ja palvelun laatu on keskeistä halutessa asiakaskunnalta huomiota [1, s. 7].  Yrityksen
johdon pitää laatupolitiikallaan luoda edellytykset markkinoilla pärjäämiselleen. Tähän
liittyy, esimerkiksi että laatutaso vastaa asiakkaiden vaatimaa ja että sillä pystytään
kilpailemaan muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden kanssa. Ylilaatua tulee vält-
tää myös jotta kustannus-tulossuhde pysyy kannattavana. [6, s.18-20.]
52.3 Laadunparantamisen menetelmiä
Laadun parantaminen on vaiheittain etenevä ja haastava prosessi, joka vaatii yrityksen
koko henkilökunnalta yhdessä toimimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Laadun paran-
tamisella tähdätään pitkäaikaiseen menestymiseen, perustuen asiakastyytyväisyyskes-
keiseen ja ongelmien selvittämisen ajattelutapoihin. Laadun parantaminen siis vaatii
johtamista, laatutekniikkaa ja laatutyökaluja. Esimerkkinä jatkuvan parantamisen työka-
lusta on muun muassa seuraavaksi esitettävä PDCA-menetelmä. [1, s.9.]
PDCA-menettely (Plan-Do-Check-Act, eli Suunnittele-Toteuta-Arvioi-Toimi) on laadun-
hallinnan perustyökaluja, joka perustuu prosessimalliseen ajatteluun, kuten alla olevas-
sa kuvassa 1 esitetään. Menettelyä voidaan soveltaa kaikissa laadunhallintajärjestel-
män erillisissä prosesseissa. Lyhyesti kuvattuna menettelyn ideana on suunnitteluvai-
heessa asettaa tavoitteet ja vaatimukset sekä luoda tarvittavat prosessit niiden saavut-
tamiseksi. Seuraavassa vaiheessa prosessit toteutetaan. Arviointivaiheessa seurataan
prosessien toimivuutta ja suoritetaan erilaisia tarvittavia mittauksia tavoitteiden saavut-
tamisen arvioimiseksi. Toimintavaiheessa käytetään arviointivaiheessa kerättyä infor-
maatiota ja käytetään sitä prosessin jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen, jolloin
on päästy takaisin seuraavan prosessikierroksen suunnitteluun. [2, s. 10.]
Kuva 1.  PDCA-menettely, [1].
6Kuvassa 2 esitetään, kuinka jatkuva parantaminen parantaa laatua ajan kuluessa. Tär-
keä osa on standardointi, eli vakinaistaa yhteiseen käyttöön kehityksen kautta tuotettu-
ja menetelmiä. Jatkuvan parantamisen periaatteisiin kuuluu, että jokainen on oman
työnsä paras asiantuntija ja tämän kautta paras kehittämään sitä työtä. Suuri määrä
kehityspotentiaalia löytyy työntekijöiden parannusehdotuksissa. Nämä vain täytyy osa-
ta kerätä talteen järkevällä organisoidusti. [1, s.9.]
Kuva 2. Jatkuvan parantamisen periaate, [1].
Onnistuneen laatujohtamisen lähtökohtina ovat ennen kaikkea yhteiset tavoitteet ja
toimintatavat, sekä näiden selkeys. Koko yrityksen henkilökunnan tulisi kokea tavoitteet
omikseen, jotta he pystyisivät sitoutumaan niihin. Jos jokainen yrityksen työntekijä on
ymmärtänyt ja sisäistänyt, mitä laatu on ja haluaa tuottaa sitä, niin huonoa laatua ei
pääse syntymään. [1, s.10.]
72.4 Laadunhallinnan järjestelmät
Nykyään laadunhallintajärjestelmät jäsentyvät pääaisassa toimintajärjestelmien, kuten
ISO 9000 -standardin, EFQM:n (European Foundation for Quality Management) tai
TMQ (Total Quality Management) mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto
on yrityksen strateginen päätös. Laadunhallintajärjestelmällä on tarkoitus parantaa yri-
tyksen asiakastyytyväisyyttä. Koska asiakas haluaa hankkia tuotteita tai palveluja jotka
vastaavat asiakkaan tarpeita, on yrityksen pystyttävä tuottamaan laadukasta tuotetta.
Nykyisessä yhteiskunnassa esiintyvän kovan kilpailun ja asiakkaiden muuttuvien vaa-
timusten takia tämä tarkoittaa, että yrityksen on kyettävä jatkuvasti parantamaan ja
tehostamaan tuotteitaan ja prosessejaan. [1, s.10-11.] [3.]
Toimintajärjestelmien keskeisenä osana ovat toimintaohjeet. Toimintaohjeet kuvaavat
virheiden välttämiseksi määritetyn toiminnan. Toiminnasta määritellään vaiheet ja nii-
den laadukkaasta suorituksesta vastaavat henkilöt. Toimintaohjeet sisältävät viittaukset
työohjeisiin ja toimintaan liittyviin lakeihin, määräyksiin, standardeihin, ja yleisiin ohjei-
siin. Toimintajärjestelmän toimivuus ja kehittäminen vaatii jatkuvaa ja järjestelmällistä
suunnittelua ja tarkastamista. Järjestelmän tarkastamista toteutetaan sisäisillä audi-
toinneilla.  [1, s.10.]
83 Laatusertifikaatti
Tämä luku käsittelee ISO 9001 -laatusertifikaatin hankinnan prosessia ja itse ISO 9001
-standardin sisältöä. Tässä insinöörityössä käsitellään standardeista juuri ISO 9001:tä,
ensinnäkin koska Procofin Oy on tehnyt päätöksen tämän standardin mukaisen laatu-
sertifikaatin hankkimisesta ja toiseksi, koska ISO 9000 -laatustandardisarja on vuosien
saatossa noussut merkittävimmäksi laatua käsitteleväksi yleisstandardiksi [6, s. 309].
Suomen Standardoimisliitto (SFS) on vahvistanut EN ISO 9001 -standardin suoma-
laiseksi kansalliseksi standardiksi [2, s.1].
Laatusertifikaattien ideana on osoittaa, että yritys toimii standardoitujen toimintamallien
mukaisesti. Standardoidut toimintamallit taas ovat kehittyneet historiassa ratkaisuksi
paljon resursseja kuluttavaan jatkuvaan laaduntarkastukseen. Standardoimalla laatu-
vaatimukset voidaan resursseja siirtää tuotannon yksittäisten tuotantoerien tarkastami-
sesta kehittämisen ja suunnittelun puolelle. Vaikka standardit ovat alun perin toimineet
vain laadun varmistuksen työkaluina, on niiden rooli nykyään myös yritysten toiminnan
tehostamisessa. [6, s.308-309.]
Jotta yritys voi saada laatusertifikaatin itsellensä, sillä on oltava standardien mukainen
laadunhallintajärjestelmä. Koska Suomi on osa EU:ta, on meillä käytössä eurooppalai-
nen laatustandardi SFS-EN ISO 9001. [2, s.1.] ISO 9001 -standardien merkitys on kas-
vanut talouselämässä niin suureksi, että joillain toimialoilla jopa vaaditaan sertifikaattia,
jotta voi osallistua tarjouskilpailuihin tai saadakseen tarjouksia [6, s.310].
3.1 SFS-EN ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä
ISO 9001 -standardi määrittelee, että laadunhallintajärjestelmän suunnitteluun ja toteu-
tukseen vaikuttavat soveltuvin osin seuraavat tekijät:
· Yrityksen toimintaympäristö ja sen tuomat riskit
· Yrityksen vaihtelevat tarpeet
· Yrityksen erityistavoitteet
9· Yrityksen tuotteet tai palvelut
· Yrityksen käyttämät prosessit
· Yrityksen koko ja rakenne. [2, s.8.]
Kun standardissa sanotaan ”soveltuvin osin” se tarkoittaa, että vaikka kansainvälinen
standardi on olemassa, ei kaikkien yrityksien laadunvalvontajärjestelmien tule olla sa-
manlaiset [6, s.310]. Laadunhallintajärjestelmät mukautetaan aina yrityksen tarpee-
seen. Standardi on kirjoitettu yleisellä tasolla, jotta kaikenlaiset yritykset voisivat käyt-
tää sitä laatujärjestelmänsä pohjana.
ISO 9001 -standardi ohjeistaa myös prosessimalliseen ajatteluun. Prosessimallisella
ajattelulla tarkoitetaan yksinkertaisesti samojen toimintojen toistamista. Tämän kautta
päästään käyttämään työkaluja, kuten PDCA-menettelyä. Standardin mukaan toiminta
pitäisi ohjata sellaiseen malliin, jossa mahdollisuuksien mukaan samaa prosessia tois-
tetaan kerta toisensa jälkeen. Ajatuksena on, että samaa prosessia toistamalla saa-
daan se optimoitua ja virheiden määrä minimoitua. Prosessia tulisi aina pyrkiä kehittä-
mään ja mittaamaan sen tuloksia. Tästä on alla havainnollistava kuva 3, joka esittää
kaikkia SFS-EN ISO 9001 määrittämien vaatimuksen ja prosessien yhteyksiä. Malli
esittää kaikki prosessit, mutta ei kuvaa niitä itsessään vielä mitenkään. Standardin esit-
tämät vaatimukset ja prosessit käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 3.2. [2, s.8-10.]
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Kuva 3. Prosessimallisen laadunhallintajärjestelmän havainnollistus [2, s.10].
Laadunhallintajärjestelmä on osa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää. Se on se osa
toiminnanohjausta joka keskittyy sidosryhmien, Procofin Oy:n tapauksessa asiakkai-
den, vaatimuksiin perustuvien laatutavoitteiden saavuttamiseen. Yrityksen tehtävänä
on sulauttaa laadunhallintajärjestelmä ja sen periaatteet osaksi omaa toimintaansa
siten että se palvelee kaikkien yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamista. [3,
s.20.]
3.2 SFS-EN ISO 9001:n laadunhallinnalle asettamat vaatimukset
ISO 9001 -standardi asettaa erilaisia vaatimuksia yrityksille yleisesti, yrityksen doku-
mentoinnille, yrityksen johdolle, yrityksen resurssienhallinnalle, tuotteen toteutukselle ja
prosessien sekä tuotteiden valvonnalle ja kehittämiselle [2, s.14]. Näistä tämän opin-
näytetyön kannalta kaikki ei ole yhtä olennaisia kuin muut, sillä Procofin Oy tuottaa
konsultti- ja suunnittelupalveluita, joten esimerkiksi tuotteiden toteuttamisen ja valvon-
nan osalta osa teolliseen tuotantoon kohdistuvat laadunhallinnan menetelmät ovat
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epäolennaisia. Tästä huolimatta osa tuotteen tuottamisen laadunhallinnan perusteista,
kuten asiakkaan vaatimuksiin liittyvät toimenpiteet, on täysin sovellettavissa myös
suunnittelutyöhön. ISO 9001 -standardissa on myös kohtia, jotka ovat lähes täysin so-
veltuvia Procofin Oy:n kaltaiseen yritykseen, kuten johdon vastuu, dokumentointi, seu-
ranta, mittaus ja jatkuva parantaminen. Alla käydään standardista tekijän mielestä Pro-
cofin Oy:n toiminnan kannalta olennaiset osat.
3.2.1 Yleiset vaatimukset
Standardin yleiset vaatimukset ohjeistavat määrittämään laadunhallintajärjestelmän
toimintaan vaikuttavat prosessit ja näiden keskinäiset vuorovaikutukset ja järjestykset.
Näille määritetyille prosesseille tulee esittää kriteerit, jotka prosessien toiminnan tulee
täyttää, ja menetelmät, joilla kriteerien toteutumista seurataan. Jotta prosessit ja niiden
seurannan menetelmät voisivat toimia, tulee niiden tarvitsemien resurssien saatavuus
varmistaa. Myös niiden prosessien tai osien, jotka on ulkoistettu, osalta tulee varmistaa
prosessien ohjaus. Ulkoistettujen prosessien tyypit ja niihin kohdistettavan ohjauksen
määrä tulee esittää laadunhallintajärjestelmässä. Prosessien toimintaa tulee kyetä seu-
raamaan, mittaamaan ja analysoimaan sekä näiden perusteella varmistaa jatkuvan
parantamisen toteutuminen. Koko prosessia ja sen etenemistä tulee dokumentoida ja
arkistoida asianmukaisella tavalla. [2, s.14.]
3.2.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset
Dokumentointi on merkittävässä osassa rakennusalojen laadunhallintaa. Koska raken-
nushankkeissa on vaiheita ja niiden eri osia erittäin paljon, ei ilman yhtenäistä menette-
lyä dokumentoinnin suhteen pärjätä.
Dokumentointia koskevat yleiset vaatimukset ovat laatupolitiikan luominen, laatutavoit-
teiden määrittäminen ja laatukäsikirjan laatiminen. Laatupolitiikasta tulee antaa lausun-
to, joka itsessään dokumentoidaan. Laatupolitiikalla sitoudutaan tuottamaan määritetty-
jen ja vaadittujen laatutavoitteiden mukaista tuotetta. Laatukäsikirjan tulee esittää laa-
dunhallintajärjestelmän soveltamisala ja siihen liittyvät rajaukset sekä perustelut. Laa-
tukäsikirja sisältää myös laadunhallintajärjestelmää varten luodut menettelyohjeet ja
kuvauksen järjestelmän prosessien välisistä vuorovaikutuksista. Edellä mainittujen li-
säksi tulee sekä asiakirjojen että tallenteiden hallintaan luoda menettelyohje. Menette-
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lyohjeen tehtäviä on antaa muun muassa arkistointiin, suojaamiseen, säilyttämiseen ja
hävittämiseen tarvittavat ohjeistukset. [2, s.16-18.]
3.2.3 Johdon vastuu
Yrityksen johto on keskeisesti tekemisissä standardin toteutumisen kanssa, koska johto
on laittaa visiollaan laadukkaan johtamisen prosessit liikkeelle. Johdon tulee määrittää
yrityksen laatupolitiikka ja varmistaa laatutavoitteiden asetukset ja täten sitoutua laa-
dunhallintajärjestelmään. Johdon keskeisenä tehtävänä on tiedottaa yrityksen kaikille
tasoille laatupolitiikan tavoitteet ja toimia edesauttavasti niiden saavuttamiseksi. Johto
sitoutuu laatujärjestelmän kehittämiseen omalta osaltaan suorittamalla itsellensä kat-
selmukset ja varmistamalla laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseksi vaadittavien re-
surssien saatavuus. [2, s.18.]
Koska johto määrittää yrityksen laatupolitiikan tulee sen varmistaa, että se sopii yrityk-
sen toiminta-ajatukseen ja että sillä sitoudutaan vaatimusten täyttämiseen ja laadunhal-
lintajärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Laatupolitiikalla luodaan perusta yrityksen
laatutavoitteille ja katselmoinneille. Johdon on myös varmistettava, että laatupolitiikka
tulee koko yrityksen tietoon ja se ymmärretään. Laatupolitiikan jatkuvaa sopivuutta kat-
selmoidaan johdon toimesta. [2, s.18.]
Laadunhallintajärjestelmää luotaessa johto varmistaa, että se täyttää kaikki standardin
sille määräämät vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmän eheyttä ja toimivuutta pitää
jatkuvasti tarkkailla, kun siihen suunnitellaan ja tehdään muutoksia. Johdon vastuulla
on varmistaa että kaikilla yrityksen työntekijöillä on selvillä yrityksen toiminnan vastuu-
alueet. Johto nimeää henkilön, joka varmistaa laadunhallintajärjestelmälle tarvittavien
prosessien luomisesta ja pitää huolta että niitä ylläpidetään ja kehitetään. Tämä henkilö
raportoi johdolle laadunhallintajärjestelmän toiminnasta ja mahdollisista parannustar-
peista. Hän myös edistää asiakasvaatimuksen tietoutta koko yritykselle. [2, s.20.]
3.2.4 Resurssienhallinta
Yrityksen tulee määrittää ja järjestää resurssit, joita se tarvitsee laadunhallintajärjes-
telmän toteuttamiseen ja ylläpitämiseen, sekä asiakkaiden vaatimuksien täyttämiseen.
Resursseihin lukeutuu henkilöstö, infrastruktuuri ja työympäristö. Henkilöresursseja
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hankittaessa tulee ottaa huomioon, että henkilöillä on tehtäviin vaadittava koulutuksen,
ammattitaidon tai kokemuksen perustama pätevyys. Yritys itse määrittelee mitkä tehtä-
vät vaativat minkälaista pätevyystasoa. Yrityksen pitää tarpeen vaatiessa tarjota koulu-
tusta tai ohjausta siten että tarvittavaan pätevyystasoon päästään. Henkilöiden tulee
olla tietoisia työtehtäviensä merkityksistä ja olla selvillä, mikä heidän rooli on laatuta-
voitteiden saavuttamisessa. Yrityksen tulee pitää asianmukaisesti tallenteissa tietoa
henkilöstön koulutus-, taito- ja kokemustasoa. [2, s.22.]
3.2.5 Tuotteen toteuttaminen
Tuotteiden toteuttamista suunnitellessa pitää yrityksen ottaa huomioon tuotteiden laatu-
tavoitteet ja -vaatimukset. Yrityksen pitää mahdollisesti luoda tuotekohtaisia prosesse-
ja, asiakirjoja ja resursseja. Mahdollisesti pitää myös luoda tuotekohtaisia seurantatoi-
mintoja laadun varmistamiseksi. Tuotteista ja niitä valmistavasta prosesseista tulee
löytyä vaatimustenmukaisuudet osoittavat tallenteet. Naiden tallenteiden tulee pitää
sisällään selvitykset siitä, kuinka itse tallenteet tuotetaan ja millaisen prosessin tulok-
sena ne saadaan aikaan. [2, s.24.]
Usein asiakkaalta tulee tuotteella vaatimuksia joita tuotteen toteutuksessa tulee ottaa
huomioon. Näiden vaatimusten tunnistaminen ja huomioonottaminen on tärkeä osa
asiakaspalvelua ja näiden toteutuksesta tuleekin olla kuvaus laadunhallintajärjestel-
mässä. Kun tuotteisiin liittyviä vaatimuksia katselmoidaan, tulee huomioon ottaa niin
viranomaisten ja yrityksen omat, kuin asiakkaankin laatuvaatimukset. [2, s.24.]
Tuotteiden suunnittelu ja kehittely on monivaiheinen prosessi itsessään. Lähtötietoina
suunnittelulle ja kehitykselle toimivat tuotteelta vaaditut toiminnalliset vaatimukset ja
viranomaisten esittämät vaatimukset. Lähtötietoina mahdollisesti käytetään myös
aiemmista suunnitelmista kerättyä tietoa, jos se on tarkoituksenmukaista. [2, s.26.]
Kun suunnittelusta ja kehittämisestä on saatu lähtötietojen vaatimat tulokset, niin tulee
ne tallentaa siten että ne ovat käyttökelpoisessa ja vertailtavassa muodossa. Suunnit-
telun ja kehittämisen aikana pidetään säännöllisesti katselmuksia, joiden tarkoituksena
on arvioida kykyä täyttää työlle asetetut vaatimukset. Katselmuksista tulee ylläpitää
asianmukaisia tallenteita. Suunnittelun ja kehittämisen prosessien mukaisesti tehdään
tulosten todentaminen, jossa varmistetaan niiden täyttävän vaatimukset. Tulosten to-
dentamisesta pitää myös tehdä asianmukaiset tallenteet. [2, s.28.]
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3.2.6 Ostotoiminta
Ostotoiminnan suhteen yrityksen tulee varmistaa, että ostetut tuotteet täyttävät tarpeel-
liset vaatimukset, jotta lopullisen tuotteen laatutaso pysyy haluttuna. Ostotiedoista tulee
selvitä tuote ja sen menettelyitä, prosesseja sekä laitteiden menettelyjä koskevat vaa-
timukset. Tietoihin pitää soveltuvien osin sisältyä henkilöstön pätevyyksien toteamukset
ja laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset. Yrityksen tulee tehdä tarvittavat
tarkastukset varmistaakseen, että tuote täyttää määritetyt vaatimukset. [2, s.28-30.]
3.2.7 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen
Yrityksen tuotanto ja palveluiden tuottaminen tulee suunnitella ja toteuttaa hallituissa
olosuhteissa. Hallituilla olosuhteilla tarkoitetaan, että saatavilla on tuotteen ominai-
suuksia käsittelevä informaatio ja tarvittavat työohjeet. Sopivat työ- ja seurantavälineet
tulee olla käytettävissä. Laadun seurannan prosessit tulee olla toteutettuna ja tuotan-
non jälkeiset prosessit, kuten tuotteen luovutus ja toimitus, tulee olla kunnossa. [2,
s.30.]
3.2.8 Mittaus, analysointi ja parantaminen
ISO 9001 -standardi asettaa myös prosessien seurannalle ja niiden kehittämiselle vaa-
timuksia. Yleisinä vaatimuksina näille on ensimmäisenä, että seurannan, mittauksen,
analysoinnin ja parantamisen prosessit ovat luotava, jotta voidaan varmistaa tuotteiden
ja laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus, sekä jotta voidaan jatkuvasti lisä-
tä laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta. [2, s.34.]
Tuotteiden ja laadunhallintajärjestelmän seurantaan on monia työkaluja. Yksi keskei-
nen näistä on asiakaspalautteen perusteella saatu informaatio. Asiakkaalta saatu tieto
tuotetun tuotteen tai palvelun sopivuudesta asiakkaan vaatimuksiin on todella arvokas-
ta. Asiakkaan vaatimusten täyttäminen on kuitenkin, mitä varten tuotteita ja palveluita
tuotetaan. Asiakaspalautteen keräämisen menetelmät tulee määrittää. [2, s.34.]
Yrityksen sisäinen auditointi on toinen hyvä laadunhallinnan tehokkuuden arviointitapa.
Sisäisiä auditointeja tulee pitää etukäteen suunnitelluin aikavälein ja auditoijan tehtä-
vänä on määrittää toimivatko yrityksen tuotannon vaiheet ISO 9001 standardin ja yri-
tyksen itsensä laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten mukaisesti. Auditoi-
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ja arvioi myös kuinka vaikuttavasti laadunhallintajärjestelmä toimii ja kuinka hyvin sitä
ylläpidetään. Yrityksen tulee suunnitella auditointiohjelmansa siten, että prosessien tilat
ja tärkeydet otetaan huomioon, niin kuin aikaisemmat auditointituloksetkin. Yrityksen on
myös määritettävä auditointien laajuus, kriteerit ja menettelyt. Auditointien tuloksista
tulee ylläpitää tallenteita ja yrityksen tulee pitää huolta, että auditoinneissa havaittujen
puutteiden ja virheiden korjaaminen aloitetaan ilman aiheetonta viivettä. [2, s.34.]
Yrityksen tulee määrittää seurannan menetelmät sekä tuotannon prosesseille että tuo-
tetuille tuotteille. Menetelmien tulee osoittaa että määritetyt vaatimukset saavutetaan.
Jos prosessit tai tuotteet eivät täytä vaatimuksia, on korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttä-
vä välittömästi. Osoitukset vaadittujen laatuvaatimusten täyttymisistä tulee tallentaa
asianmukaisella tavalla ja tallenteista on käytävä ilmi, ketkä ovat hyväksyneet tuotteen
toimitettavaksi asiakkaalle. Tuotetta tai palvelua ei saa toimittaa asiakkaalle ennen kuin
kaikki määritetyt laadunvarmistusprosessit on suoritettu hyväksytysti. [2, s.34-36.]
Yrityksen tulee luoda menettelyohjeet sellaisia tapauksia varten, jos kohdataan poik-
keavia tuotannossa suunnitellusta poikkeavia tuotteita. Tuotteet, jotka eivät täytä tuote-
vaatimuksia, pitää tunnistaa ja estää niiden siirtyminen jakeluun ja käyttöön. Poikkea-
van tuotteen tapauksessa yrityksellä on tilanteesta riippuen muutama tapa käsitellä
tilannetta. Yritys voi poistaa poikkeavan tuotteen kokonaan tai sen aiottu käyttö voi-
daan estää. Joissain tapauksissa voidaan hakea erityislupaa poikkeavan tuotteen käyt-
töön. Jos poikkeama havaitaan vasta tuotteen toimituksen jälkeen, on ryhdyttävä toi-
menpiteisiin, joilla poikkeaman aiheuttamiin vaikutuksiin puututaan. Jos poikkeava tuo-
te korjataan, on sen vaatimustenmukaisuus todennettava uudelleen. Kaikista poikkea-
mista ja niiden luonteista on ylläpidettävä tallenteita. [2, s.36.]
Seurannan ja mittausten tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen jatkuvaa laadunhallin-
taprosessin vaikuttavuuden parantamista. Yritys tekee tätä käyttämällä hyväkseen laa-
tupolitiikkaansa, laatutavoitteitaan, auditoinneista saatuja tuloksia, seurannan ja mit-
tausten avulla saatuja tietoja ja toteuttamalla korjaavia sekä ennaltaehkäiseviä toimen-
piteitä. Yritys laittaa toteen toimenpiteitä, joilla poistetaan poikkeamia aiheuttavat syyt.
Näin saadaan estettyä poikkeamien toistuminen. Poikkeamien kohtaamiseen luodut
menettelyohjeet sisältävät vaatimuksia poikkeamien katselmoinnista ja niiden syiden
selvittämisestä, sekä niiden toistumisen estävien keinojen määrittämisestä ja toteutta-
misesta. Kaikista poikkeamien käsittelyistä on ylläpidettävä asianmukaisia tallenteita ja
suoritettujen toimenpiteiden vaikuttavuus on katselmoitava. [2, s.38.]
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3.3 Auditointi
Auditointi tarkoittaa ulkopuolisen osapuolen tekemää toiminnan tarkastamista. Kun
yritys haluaa auditoida omaa toimintaansa, palkataan konsultti tekemään se, jotta ar-
vioija pystyisi olemaan objektiivinen. Suurin osa yrityksistä on myös niin pieniä, ettei
auditoijan pitämistä jatkuvasti palkattuna ole kannattavaa. Kun yritys hakee sertifikaat-
teja, pitää heidän hakea se yritykseltä jolla on pätevyydet sen myöntämiseen.
Finasin akkredoimia sertifiointifirmoja on Suomessa seitsemän kappaletta, joihin sisäl-
tyvät muun muassa DNV, Inspecta ja VTT. Finas on Suomen kansallinen akkredoin-
tielin, joka toimii itsenäisenä osana Tukesia [19]. Nämä akkredioidut sertifiointielimet
käyttävät palveluksessaan auditoijia, jotka tekevät yrityksien tarkastuksen ja sitten suo-
sittelevat sertifikaattia sertifiointilautakunnalle, jos vaatimukset täyttyvät. Auditoijalta
vaaditaan vähintään DI koulutusta ja auditointikoulutuksen läpäisyä. Heillä tulee myös
olla auditoitavalta alalta huomattava työkokemus. [4.]
3.3.1 Auditointiprosessin vaiheet
Auditointien suorittamisen menettelyt vaihtelevat hieman sertifiointiyrityksien välillä.
Esimerkiksi Inspecta suorittaa auditoinnit ABC 200 Hallintajärjestelmien arviointi ja ser-
tifiointimenettelyn mukaisesti. ABC 200, kuten muidenkin akkredioitujen sertifiointiyri-
tysten menettelyt, on Finasin akkredioma. ABC 200 sisältää sertifiointimenettelyn ja
sen vaiheiden kuvauksen. Käyn tässä läpi ABC 200 mukaisista menettelyistä läpi yri-
tykselle pakolliset vaiheet ja niiden sisällöt. Olen valinnut ABC 200 läpikäytäväksi, kos-
ka se on yhdellä suurimmista ja tunnetuimmista auditoijista käytössä ja sillä on kaikki
mahdolliset hyväksynnät mitä auditointiohjeella voi olla.
Ensimmäinen pakollinen vaihe sertifikaattia hakevalle yritykselle on toimittaa sertifioi-
valle osapuolelle hakemustiedot. Inspecta Oy käyttää hakemustietojen keräämiseen
valmista lomaketta, johon tulee kaikki hakemisen kannalta relevantti informaatio. Ha-
kemuksessa annetaan yrityksen yhteystiedot, kerrotaan mitä sertifikaattia ollaan hake-
massa, määritellään mihin yrityksen toimintaan sertifikaatti kohdistuu ja kuvataan tämä
toiminta. Sertifioitavan toiminnan kuvaukseen kuuluu toiminnan liikevaihdon ilmoittami-
nen, toiminnan tuotteiden ja palveluiden yleiskuvaus sekä organisaation kuvaus. [5.]
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Seuraava pakollinen vaihe on sertifiointiarvioinnin vaihe 1. Tässä vaiheessa yrityksen
edustajat pitävät kokouksen sertifioijan kanssa. Ennen kokousta yritys toimittaa serti-
fioijalle sertifioitavan järjestelmän kuvaus. Sertifioija tarkistaa heille toimitetun aineiston
ja laatii kirjallisen palautteen yritykselle, jossa ilmoitetaan järjestelmän mahdollisista
puutteista ja selvitettävistä asioista. Sertifiointiarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa
arvioidaan johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien menettelyt ja tilanteet. Näiden
perusteella todetaan yrityksen sertifiointivalmius ja sovitaan arvioinnin ajankohta sekä
luonnostellaan arviointiohjelma. [5.]
Sertifiointiarvioinnin vaihe 2 suoritetaan etukäteen lähetetyn arviointiohjelman mukai-
sesti. Arvioinnin tarkoituksena on osoittaa tarpeeksi näyttöä siitä, että yrityksen toimin-
tajärjestelmä on sertifikaatin mukainen ja että yritys käytännössä toimii toimintajärjes-
telmänsä mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaisesti toiminnan arvioija pitää tilannekat-
sauksia päivittäin yrityksen edustuksen kanssa ja käy läpi tehdyt havainnot. Jos vaka-
via poikkeamia on liikaa, voi yritys päättää keskeyttää arvioinnin ja sopia sen suoritta-
misesta myöhemmin, jotta voi korjata puutteita. Poikkeamat jaetaan vakaviin ja lieviin.
Vakavia poikkeamia on muun muassa jonkun standardin kuvaaman osan puuttuminen
tai järjestelmä olennaisilta osin keskeneräinen. Lieviä poikkeamia ovat yksittäiset puut-
teet toiminnassa tai menettelyissä. Jos näitä on useita samalla toiminnan alueella, mä-
ritellään se vakavaksi poikkeamaksi. [5.]
Sertifiointivaiheen lopuksi todetaan arvioinnin tulos. Yritys saa kirjallisen arviointiselos-
teen ja poikkeamaraportin. Pääarvioija kertoo yritykselle arvioinnin lopulliset tulokset ja
voidaanko sertifikaattia suositella. Liialliset poikkeamat estävät suosittelun antamisen.
Jos poikkeamia on liikaa, määritellään tarvittavat korjaavat toimenpiteet, tai sovitaan
uusinta-arvioinnista. Jos yritykselle määrätään tehtäväksi korjaavia toimenpiteitä, niin
se tekee ne ja lähettää sovitun määräajan kuluessa selvityksen näistä sertifioijalle. Sel-
vityksessä määritetään, mitä, miten ja milloin ohjeistusta on muutettu, sekä miten muu-
toksista on informoitu. Selvityksessä avataan myös kuinka muutokset estävät vakavan
poikkeaman uusiutumisen ja kuka on tarkastanut muutoksen toteutumisen. [5.]
Tarpeen vaatiessa yritykselle tehdään uusinta-arviointi. Uusinta-arvioinnit tehdään
yleensä, jos vakavia poikkeamia on havaittu ja niiden korjaamiseksi käytettyjen toi-
menpiteiden todentamiseksi. Uusinta-arviointi voidaan myös suorittaa jos sertifioija
jostain syystä katsoo sen tarpeelliseksi. Uusinta-arvioinnissa arvioidaan tehtyjen kor-
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jaavien toimenpiteiden toteutus ja tehokkuus sekä arvioidaan uudestaan järjestelmästä
ne osat, joihin muutokset ovat kohdistettu. [5.]
Kun yritys on saanut järjestelmänsä kuntoon ja sertifikaatti on myönnetty, pidetään seu-
ranta-arvioita vähintään kerran vuodessa. Yritys valitsee jonkun seuraavista kolmesta
tavasta toteuttaa seuranta-arviointi:
· Järjestelmän kriittisistä kohteista ja niiden muutoksista tehdään arviointi vuosit-
tain, joista ensimmäinen tehdään viimeistään vuoden kuluttua sertifiointiarvioin-
nista.
· Seuranta-arviointeja tehdään kaksi kertaa vuodessa. Arviointien sisältä sovitaan
vuosittain sertifioijan ja firman välillä. Ensimmäinen seuranta-arviointi tehdään 6
kuukauden kuluttua sertifiointiarvioinnista.
· Jatkuva seuranta-arviointi, jolloin sisältö sovitaan vuosittain sertifioijan ja yrityk-
sen toimesta. Tämä sopii erityisesti isoille yrityksille, jolloin kerralla tehtävistä
arviointikäynneistä saadaan kohtuullisen kokoisia. [5.]
Myös ylimääräisiä seuranta-arviointeja voidaan tehdä, jos sertifioija tai firma itse sitä
haluaa. Seuranta-arvioinneista raportoidaan samalla tavalla kuten sertifiointiarvioinnis-
ta. Poikkeamia todetessa tehdään päätökset tapauskohtaisesti. Päätös voi olla uusinta-
arviointi, sertifikaatin määräaikainen peruuttamien tai sertifikaatin peruuttaminen koko-
naan. [5.]
Uudelleensertifiointiarviointi tehdään aina viimeistään kolmen vuoden kuluttua sertifi-
ointiarvioinnista tai uudelleensertifiointiarvioinnista. Uudelleensertifioinnilla varmiste-
taan, että yrityksen johtamisjärjestelmä on kokonaisuutena sertifikaatin vaatimusten-
mukainen. [5.]
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4 Rakennushankkeen vaiheet ja osapuolet
Käyn tässä insinöörityössä läpi rakennushankeen vaiheet ja osapuolet tukemaan myö-
hemmin läpikäytävää Procofin Oy:n toiminnan selitystä.  Procofin Oy toimii rakennutta-
jakonsulttina sekä suunnittelijan rooleissa, joka tarkoittaa että yritys on hankkeiden
kaikissa vaiheissa mukana ja kosketuksissa jokaiseen osapuoleen. Lisäksi Procofin
Oy:lle laadittu prosessikaavio on jaettu osioihin rakennushankkeen vaiheiden ja osa-
puolten mukaan, sen luettavuuden parantamiseksi.
4.1 Osapuolet
4.1.1 Tilaaja
Tilaaja on rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. Tilaaja voi olla itse käyttäjä, raken-
nuttaja tai jokin kolmas taho. [7, s.6.]  Procofin Oy:n hakkeissa rakennuttaminen tapah-
tuu yrityksen sisällä ja tilaaja toimii asiakkaana, joka osana on määritellä hankkeille
tavoitteet. Asiakkaan roolissaan tilaajan tyytyväisyys ja palaute on tärkeä osa Procofin
Oy:n laadun varmentamista ja kehittämistä.
4.1.2 Käyttäjä
Käyttäjä on se hankkeen osapuoli, jonka tilantarvetta varten hanke on perustettu ja
joka edustaa tilojen käyttötarkoituksen asiantuntemusta [7, s.5]. Procofin Oy:n hank-
keissa usein välissä on erillinen tilaaja joka aikoo jälleen vuokrata tilansa käyttöön.
Tämän ketjun kautta käyttäjä on osana Procofin Oy:n sidosryhmiä, joten myös käyttä-
jän palaute on tärkeää ISO 9001 -standardin vaatimaa tyytyväisyyden mittaamista.
4.1.3 Rakennuttaja
Rakennuttaja, eli Procofin Oy itse, on rakennushankkeen toimeenpaneva osapuoli,
jonka toteuttavana elimenä toimii projektipäällikkö/rakennuttajakonsultti. Vaikkei Proco-
fin Oy:llä ole käytäntönä, niin myös rakennustoimikunta tai rakennusprojektin johtoryh-
mä voisivat toimia rakennuttajan toteuttavana elimenä. Rakennuttajan tehtävänä on
johtaa ja koordinoida koko rakennushanketta alusta loppuun ja varmistaa että hank-
keelle asetetut tavoitteet tulevat täytetyksi mahdollisimman tehokkaasti. [7, s.5.] Ra-
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kennuttaminen on yksi Procofin Oy:n kolmesta ydinprosessista ja sitä tehdessään Pro-
cofin Oy suorittaa muun muassa dokumentointia, resurssienhallintaa, ostotoimintaa ja
tuotannon valvontaa, joten ISO 9001 -standardin mukaiset menetelmät ovat vahvasti
mukana.
4.1.4 Suunnittelija
Suunnittelijan osapuoli muodostuu suunnitteluryhmästä, joka vastaa rakennushankeen
suunnittelusta pääsuunnittelijan johdolla. Suunnitteluryhmän koko riippuu hankkeen
laajuudesta. Procofin Oy tuottaa arkkitehtisuunnittelua, joten kaikissa hankkeissa pää-
suunnittelijana toimii heidän oma pääarkkitehti. Pääsuunnittelijana voisi periaatteessa
toimia jokin muukin suunnittelija. Arkkitehdin lisäksi suunnitteluryhmään kuuluu myös
rakennesuunnittelija ja LVIS-suunnittelija. [7, s.6.] Näiden lisäksi suunnitteluryhmään
voi kuulua myös tarpeen mukaan erikoissuunnittelijoita, kuten geotekniikan, ympäristö-
tekniikan ja palotekniikan suunnittelijoita [6, s.34-35]. Koska arkkitehtisuunnittelu on iso
osa Procofin Oy:n toimintaa ja yksi heidän määrittelemästään kolmesta ydinprosessis-
ta, liittyy siihen dokumentoinnin, resurssinhallinnan, palveluiden tuottamisen ja jatkuvan
parantamisen mukaisia ISO 9001-standardin vaatimuksia.
4.1.5 Rakentaja
Rakentaja on hankkeen käytännössä toteuttava osapuoli. Käyttäjä tai rakennuttaja voi-
vat itse toimia toteuttavana tahona, mutta yleisesti ja myös Procofin Oy:n tapauksessa
toteutus tapahtuu urakoitsijan toimesta, joka suorittaa sopimusten mukaisessa laajuu-
dessa rakennustyöt. Riippuen rakennushankkeesta sekä käyttäjän ja rakennuttajan
omista resursseista ja osaamisesta, voivat käytettävät urakka- ja sopimusmuodot vaih-
della paljonkin. Toteutuksessa usein käytetään myös aliurakoitsijoita tekemään erikois-
osaamista vaativia töitä, kuten LVIS- tai erikoistöitä. [7, s.7.] Hankkeen toteuttavat osa-
puolet ovat sidosryhmiä Procofin Oy:lle ja heidän toteutustaan tarkkaillaan mittauksin ja
katselmuksin. Mittausten ja katselmuksien tulokset dokumentoidaan asianmukaisesti,
kuten ISO 9001 -standardissa on määritetty.
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4.1.6 Viranomainen
Viranomainen on monella tasolla mukana rakennushankkeissa. Koska melkein kaikki
rakentaminen on Suomessa luvanvaraista, on yksi ilmeisimmistä viranomaisen tehtä-
vistä rakennusluvan myöntäminen. Viranomaistahot ohjaavat ja valvovat myös suunnit-
telua ja rakentamista muun muassa kaavoituksien, rakennusmääräyksien ja ohjeistuk-
sien avulla. Rakennushankkeissa on mukana myös paloviranomaiset ja mahdollisesti
hankkeesta riippuen muitakin turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä tahoja. Viran-
omaisvalvonnan määrä ja tarkkuus on myös osittain riippuvainen rakennuttajan kyvystä
itse suorittaa omaa valvontaansa. [7, s.7.] Viranomainen voidaan myös mieltää yrityk-
sen kannalta sidosryhmäksi vaikkakin vuorovaikutus on hieman erilainen. Koska viran-
omainen vaatii lähinnä näyttöä yritykseltä määrätyistä toimista, niin ei se täysin suo-
raan ole kosketuksissa yrityksen laadunhallinnan kanssa. Viranomaisen vaatimat ra-
portit vaikuttavat kuitenkin dokumentoinnin muotoon. Sisäisen dokumentoinnin ollessa
kunnossa yrityksen pitäisi olla helppo saada tarpeelliset dokumentit myös viranomaisel-
le.
4.2 Rakennushankkeen vaiheet
4.2.1 Tarveselvitys
Vaiheen tarkoituksena on toiminnan kasvun tai muutoksen seurauksena syntyvän tilan-
tarpeen arviointi ja selvitys. Tämän aikana tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja täyttää synty-
nyt tarve uusille tiloille. Pienissä hankkeissa, joita Procofin Oy pääasiassa tekee, tarve-
selvitys usein melko näkymätön. Tarveselvitysvaiheessa tilaaja ja tämän omasta ko-
kemuksesta ja ammattitaidosta riippuen rakennuttaja sekä suunnittelija osallistuvat.
Rakennuttaja auttaa ammattitaidollaan hankkeen toteuttamisedellytyksien arviointia ja
suunnittelija auttaa määrittelemään uudelle tilalle asetettavia vaatimuksia. Tarveselvi-
tysvaihe päättyy hankepäätöksen tekoon, jota tukemaan luodaan dokumentti tarpeelli-
suuden perusteluista. [7, s.10.]
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4.2.2 Hankesuunnittelu
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen to-
teuttamistarpeet ja -mahdollisuudet. Hankesuunnittelun pohjana käytetään tarveselvi-
tyksessä mahdollisesti tehtyä alustavaa aikataulua ja tilaohjelmaa sekä tiloilta vaadittu-
ja ominaisuuksia. Hankesuunnittelussa määritellään tarkasti hankkeen laajuus, tekniset
vaatimukset, laatuvaatimukset, taloudelliset vaatimukset, aikataulu, rakennuspaikka ja
toteutustapa. [8, s.20.] Hankesuunnittelun kannalta keskeinen laadunhallinnan työkalu
on kunnollinen dokumentointi, jolla pidetään huolta, että hankkeen myöhemmissä vai-
heissa kaikki tarpeellinen tieto on löydettävissä.
Hankesuunnitteluvaiheen yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda rakennussuunnitte-
lulle suunnitteluohje. Suunnitteluohjeen pohjana käytetään tilaohjelmaa joka tarkenne-
taan omistajan tai käyttäjän sekä arkkitehdin ja rakennuttajan toimesta. Omistaja tai
käyttäjä roolina on tässä vaiheessa määrittää tulevan toiminnan lähtökohdat ja tarpeet.
Rakennuttajan tehtävänä on toimia hankkeen sisällön ja rakennustoiminnan asiantunti-
jana. [8, s.20.]
Tilaohjelman, alustavien luonnosten ja rakennuspaikasta tehtyjen selvitysten perusteel-
la saadaan laskettua hankkeelle karkea tavoitehinta, joka toimii hankkeen taloudellise-
na puitteena. Tavoitehinta siis lasketaan hyvin pitkälti rakennusneliöiden ja -kuutioiden
mukaan käyttäen lähtötietona tilojen kalleusluokkia. Tavoitehinta toimii aiempien kan-
nattavuusarvioiden tarkastuksen työkaluna ja sitä käytetään suunnittelun taloudelli-
suustavoitteiden asettamiseksi. [8, s.21.]
Hankesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy hankeohjelma, joka määrää hankkeel-
le taloudelliset raamit ja tekniset sekä laadulliset vaatimukset. Nämä toimivat raken-
nussuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjeina. Hankeohjelma on, sen keskeisen roolin
ja suuren tärkeyden takia, hyvä esimerkki asianmukaisen dokumentoinnin tarpeesta.
Kun hankeohjelma hyväksytään, syntyy investointipäätös. [8, s.21.]
4.2.3 Rakennussuunnittelu
Kun hankeohjelma on hyväksytty, siirrytään itse rakennuksen suunnitteluun. Tässä
vaiheessa tehdään rakennukselle toteutuskelpoiset suunnitelmat, jotka täyttävät han-
keohjelmassa esitetyt vaatimukset ja tavoitteet. Suunnittelu etenee vaiheittain ja sitä
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ohjataan rakennuttajan toimesta. Viimeistään rakennesuunnittelun vaiheessa on hank-
keelle nimettävä pääsuunnittelija ja yleensä on tarkoituksenmukaista, että se on sama
arkkitehti jota on käytetty jo aikaisemmissa vaiheissa muun muassa tilaohjelman ja
luonnospiirustusten luomiseen. Procofin Oy:n tapauksissa pääsuunnittelija nimetään
välittömästi kun hanke tulee yritykselle. Vaikka asunto- ja toimitilarakentamisessa pää-
suunnittelija on useimmiten arkkitehti, niin voi pääsuunnittelijana toimia tapauksesta
riippuen joku muukin suunnittelija. [8, s.33-34.] Esimerkiksi siltahankkeissa pääsuunnit-
telija on usein päärakennesuunnittelija, johtuen suunnittelun tekniikkapainiotteisesta
luonteesta.
Rakennussuunnittelun vaiheet ovat:
· Ehdotussuunnittelu
· Yleissuunnittelu
· Rakennuslupatehtävät
· Toteutussuunnittelu. [9.] [10.]
Projektin johto ohjaa suunnittelua näiden kaikkien vaiheiden läpi. Tällä on tarkoitus
varmistaa että hankeohjelmassa asetetut toiminnalliset, taloudelliset, esteettiset, tekni-
set, ympäristölliset ja muut vaatimukset tulevat täytetyiksi. [9, s.12.] Ehdotussuunnitte-
lussa laaditan pääsuunnittelijan johdolla vaihtoehtoisia ratkaisuja hakeohjelman mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaiheen päätteeksi valitaan yksi yleissuunnitte-
luun siirrettävä ehdotussuunnitelma. [10, s.7.] Tämä projektinjohdon ja suunnittelun
yhteistyö vastaa käytännössä ensimmäistä puolta ISO 9001 -standardin tuotteen to-
teuttamista, eli Procofin Oy pitää huolta että he aikaansaavat tilaajan vaatimukset täyt-
tävän tuotteen suunniteltua.
Yleissuunnitteluvaiheessa valittua ehdotussuunnitelmaa kehitetään toteutuskelpoiseksi
yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelmatkin voivat sisältää useamman erilaisen vaihto-
ehdon tilaratkaisujen osalta. Yleissuunnitteluvaiheesta syntyy valittu yleissuunnitelma
ja hankkeen pääpiirustukset. [10, s.8.]
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Rakennuslupatehtävien vaiheessa selvitetään paikallisen rakennusvalvontaviranomai-
sen edellyttämät menettelyt rakennusluvan saamiseksi ja varmistetaan suunnittelijoi-
den kelpoisuus sekä pääpiirustusten hyväksyttävyys. Vaiheen aikana laaditaan lupa-
hakemus ja liitteeksi vaadittavat asiakirjat, jotka jätetään rakennusvalvontaviranomai-
sen käsittelyyn. [10, s.9.]
Toteutussuunnittelun vaiheessa yleissuunnitelmaa kehitetään toteutukseen soveltuviksi
suunnitelmiksi ja työohjeiksi. Tämän vaiheen keskeinen tavoite on varmistaa eri suun-
nitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus. Vaiheen lopputuloksena syntyvät hyväk-
sytyt toteutussuunnitelmat. [10, s.10.]
Näiden teknisten suunnitelmien lisäksi rakennussuunnittelun aikana rakennuttaja laatii
kaupallisia ja juridisia asiakirjoja, kuten tarjouspyyntöasiakirjat, urakkaohjelman, urak-
karajaliitteen, mahdolliset määrälaskelmat ja sopimusaisakirjat. Juridisten asiakirjojen
määrä riippuu rakennushankkeen koosta ja tyypistä. [7, s.13].
4.2.4 Rakentaminen
Rakentamisvaiheessa rakennuskohde toteutetaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti
[7, s.14]. RT-kortisto määrittelee että rakentamisvaihe alkaa urakkasopimuksen allekir-
joituksesta ja vaikka Procofin Oy:llä näin onkin, niin kaikissa hankkeissa ei käytetä ura-
koitsijaa, joten tämä on mielestäni hieman epämääräistä. Rakentamisvaiheen alkami-
nen on siis melko liukuva käsite ja valmistelukin aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa te-
kemällä muun muassa määrälaskentaa ja ennakkotarjouspyyntöjä.
Rakentaminen toteutetaan solmittujen sopimusten mukaisesti. Sopimukset ja toteutus
vaihtelevat valittujen urakkamuotojen puitteissa. Sopimukset kuitenkin perustuvat lähes
poikkeuksetta Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE98). YSE määrittää ra-
kennuttajan ja rakentajan väliset vastuut ja velvollisuudet. [7, s.14.]
Procofin Oy:llä on rakennuttajakonsulttina pääaisassa valvonnan ja myötävaikuttami-
sen tehtäviä ja suunnittelijana mahdollisia työaikaisia muutoksia. Tämä on toinen puoli
ISO 9001-standardin tuotteen toteuttamista, eli huolehditaan, että suunniteltu tuote
toteutetaan halutulla tavalla. Laadunhallinnan kannalta on myös tärkeää asianmukai-
nen dokumentointi, jotta jälkeenpäin mahdollisesti tapahtuvia poikkeamia ja niiden al-
kuperää voidaan analysoida tarkemmin.
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Rakennusvaiheessa kaikki rakennushankkeen osapuolet ovat tavalla tai toisella osalli-
sina. Rakennusvaihe loppuu kohteen luovutukseen, jonka jälkeen suunnittelijoilla ja
urakoitsijoilla on jäljellä takuuajan vastuut. [7, s.14.]
4.2.5 Käyttöönotto
Käyttöönotossa kohde siirtyy tilaajalle tai käyttäjälle. Tämä edellyttää huollon ja ylläpi-
don järjestämistä, sekä käyttäjän perehdyttämistä kohteen tiloihin ja laitteisiin. Näiden
toteuttamiseksi laitteiden ja koneiden valmistajat ja toimittajat toimittavat käyttäjälle
käyttö- ja huolto-ohjeet. [7, s.15.] Vaiheena käyttö on näennäisesti yksinkertainen, mut-
ta Procofin Oy:n laadun johtamisen kannalta erittäin olennainen. Tässä vaiheessa tulee
esiin kaikki tuotannon mahdolliset virheet ja asiakkaalta saadaan kerättyä tärkeää pa-
lautetta hankkeesta. Procofin Oy analysoi kerätyn informaation ja kykenee sen perus-
teella kehittämään omia prosesseja tarpeiden mukaan.
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5 Toimintajärjestelmä
Tässä luvussa käsitellään itse Procofin Oy:n toimintaa. Luvun ensimmäinen puoli esit-
telee Procofin Oy:n toiminta-aluetta ja nykyistä menettelyä hankkeiden osalta. Ohessa
käsitellään hieman esiin nousseita haasteita ja pohditaan niihin ratkaisuja. Tämä toimii
pohjana seuraavassa luvussa esitettävään uuteen toimintaohjeistukseen ja siitä laadit-
tuun prosessikaavioon.
Luvun toinen puoli selvittää miten Procofin Oy on järjestellyt laadunhallintajärjestel-
mänsä ja johtamisorganisaationsa ISO 9001 standardin mukaiseksi. Lähteenä on käy-
tetty yrityksen uutta laatukäsikirjaa siinä määrin kun sen sisällöstä voidaan julkaista.
5.1 Procofin Oy:n toiminta
Procofin Oy on konsulttiyritys, joka tuottaa rakennuttajapalveluita ja arkkitehtisuunnitte-
lun palveluita. Rakennuttamispalveluihin sisältyvät muun muassa hankkeen esiselvi-
tykset, tarpeiden ja kustannusten määritys, suunnittelun ohjaaminen, toteutuksen val-
vonta ja käyttöönotto sekä takuuaikaisten tehtävien suorittaminen.
Procofin Oy tuottaa rakennuttamispalvelunsa pääasiassa projektinjohtopalveluina tai
projektinjohtorakennuttamisena. Projektinjohtopalvelu on konsulttipalvelu ja noudattaa-
kin konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Tilaaja yleensä turvautuu
urakkamuotoihin, jossa on projektinjohtokonsultti, jos tilaajalla itsellään ei ole resursse-
ja tai osaamista hoitaa projektin johtamista, mutta haluaa kuitenkin olla vaikuttavassa
asemassa urakoitsijoiden ja toimittajien valinnassa. Projektinjohtopalveluhankkeessa
tilaaja tekee itse sopimussuhteet kaikkiin urakoitsijoihin, tavarantoimittajiin ja suunnitte-
lijoihin. Projektinjohtokonsultti hoitaa tämän jälkeen projektinjohdolliset ja rakennutta-
misen tehtävät, sekä on vastuussa työmaan johtamisesta. Projektinjohtopalveluiden
sopimussuhteet on kuvattu alla olevassa kuvassa 4. Projektinjohtorakennuttaminen on
muuten kuten projektinjohtopalvelut, mutta se ei sisällä vastuuta työmaan johtamisesta.
Kummassakin urakkatyypissä suunnittelusopimukset voivat olla joko alistettuna raken-
nuttamispalveluiden tuottajalle, tai olla niistä erillään suorassa sopimussuhteessa tilaa-
jaan.[12, s.44-45.] Procofin Oy:n tapauksessa suunnittelusopimukset tehdään erillisinä
tilaajan kanssa [13].
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Kuva 4. Projektinjohtopalvelun sopimussuhteet, kun suunnittelusopimukset on tilaajan kanssa
sidottuja [12, s.44-45, tekstin mukaan laadittu kuva.]
Procofin Oy tuottaa myös yksittäisiä projektinjohtourakoita. Projektinjohtourakoinnissa
palvelun tuottaja ottaa itsellensä päätoteuttajan velvollisuudet, joka tarkoittaa kaikkia
YSE 98:n määräämiä velvollisuuksia pääsuoritusvelvollisuudesta aina työmaapalvelui-
den tuottamiseen. Koska näiden YSE 98 määräämien velvollisuuksien toteuttaminen
vaatii paljon resursseja, kuten työtunteja ja aikaa, niin Procofin Oy ei mielellään toteuta
hankkeitaan projektinjohtourakoina. Projektinjohtourakoinnissa suunnittelusopimukset
voivat olla joko urakoitsijaan tai tilaajaan sopimussuhteessa. [12, s. 43-44.]
5.1.1 Nykyinen menettelytapa
Todellisuudessa pienissä hankkeissa vaiheet tarveselvityksestä rakentamisen aloitta-
miseen menevät enemmän tai vähemmän limittäin, mutta selkeyden vuoksi ne on pyrit-
ty jaottelemaan tässä ns. ”oppikirjan” mukaisesti.
Procofin Oy:n töistä melko suuri osa on kiinteistöjen korjaus- ja muutoshankkeita. Tä-
mä on otettu huomioon menettelytavan selityksessä, jonka takia alla läpikäytävissä
vaiheissa saattaa esiintyä myös kohtia, joita ei kaikissa hankkeissa ole.
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Tarveselvitys
Tarveselvitysvaiheessa Procofin Oy ei yleensä ole kovinkaan kiinteästi mukana. Jois-
sain yksittäisissä tapauksissa Procofin Oy tarjoaa ammattitaitoaan rakennuttajana aut-
taakseen tilaajaa löytämään sopivia toteutusvaihtoehtoja tilantarpeelleen. Yleensä kui-
tenkin Procofin Oy:n osallisuus hankkeeseen alkaa kun heiltä tilataan suunnittelua
ja/tai kustannusarviota jonkin tilan korjaus- tai muutosrakentamisesta. Tässä tapauk-
sessa Procofin Oy:n edustaja käy tutustumassa kohteeseen ja hankkii mahdollisimman
paljon lähtötietoja kohteesta ja asiakkaan toiveista. Koska Procofin Oy on melko pieni
yritys, toimii yrityksen edustana tässä vaiheessa yleensä toimitusjohtaja, kaupallinen
johtaja tai suunnittelun toimialajohtaja. [13.]
Hankesuunnittelu
Hankesuunnitteluvaiheen alussa hankkeelle nimetään pääsuunnittelija ja mahdollisesti
jo projektipäällikkö. Tilaajan kanssa sopimusta tehnyt Procofin Oy:n edustaja siirtää
hankkimansa tiedot tilaajan tarpeista pääsuunnittelijalle. Jos toimeksianto on tullut suo-
raan tilaajalta suunnittelun toimialajohtajalle tai toimitusjohtajalle lähtötietojen kanssa,
niin tiedot jaetaan projektiryhmälle, jotta kaikki saavat työnsä heti alkuun ja tehtyä
mahdollisimman tehokkaasti. Pääsuunnittelija ja mahdollisuuksien mukaan nimetty
projektipäällikkö hankkii kohteesta kaikki mahdolliset lähtötiedot (kaavat, mahdollisen
olemassa olevan rakennuksen piirustukset, jne.) ja siirtää ne eteenpäin pääsuunnitteli-
jalle ja arkkitehdille. Hankkeelle tehdään arkkitehdin toimesta luonnospiirustukset ja
näiden perusteella projektipäällikkö tekee alustavan kustannusarvion. Hankkeelle teh-
dään myös alustava hanketietokortti (sisältää hankkeen perustiedot, kuten laajuuden,
tavoitteet, sijainnin ja toteutusajan), huoneselostus (taulukkoon listattu tilat nimeltä,
niiden pinta-alat, tarvikkeet ja varustelut) ja tiivistetty rakennustapaselostus (kuvaa ra-
kenneratkaisut ja materiaalit). Useissa Procofin Oy:n hankkeissa näiden suunnitelmien
perusteella tilaaja esittelee suunnitteilla olevan tilan käyttäjälle ja mahdollisesti tekee
vuokrasopimuksen käyttäjän kanssa. Vasta vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen
tilaaja antaa investointipäätöksen ja rakennussuunnittelu voidaan aloittaa. [13.]
Rakennussuunnittelu
Kun tilaajan on tehnyt investointipäätöksen, kokoaa projektipäällikkö suunnitteluryh-
män, eli Procofin Oy:n ulkopuolelta hankitaan ainakin rakennesuunnittelu, LVI-
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suunnittelu ja sähkösuunnittelu. Suunnitteluryhmä pääsuunnittelijan johtamana ja pro-
jektipäällikön ohjaamana tekevät toteuttamiskelpoiset suunnitelmat, jotka perustuvat
hankesuunnittelussa tehtyyn luonnokseen ja jotka pysyvät tehdyn kustannusarvion
hintatasossa. Projektipäällikkö ja pääsuunnittelija pitävät yhdessä huolta suunnitte-
lunohjauksesta, jotta päästäisiin haluttuihin lopputuloksiin ilman, että kustannukset
pääsevät karkaamaan hallinnasta. Tilaajaa ja käyttäjää informoidaan mahdollisten ma-
teriaalivalintojen ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta hintatasoon. Procofin Oy sitou-
tuu tuottamaan hankesuunnitteluvaiheessa määritettyä laatutasoa kustannusarvion
mukaisella hinnalla Jos tilaajan tai käyttäjän puolesta tulee kuitenkin muutoksia tai uu-
sia vaatimuksia, niin ne otetaan hintaan huomioon. Harvoin asiakas haluaa hanke-
suunnittelun jälkeen enää laskea laatutasoa, jolloin myös suurin osa muutoksista tuo
lisää kustannuksia. Tässä vaiheessa tehdään lupa- ja urakkapiirustukset, sekä hanke-
kortti ja huoneselostus tarkennetaan käyttäjän tarpeiden mukaan. Rakennustapaselos-
tuksesta tehdään rakentamista varten tarkoitettu versio ja laaditaan muut tarvittavat
suunnitelmat ja asiakirjat. Procofin Oy:n hankkeissa pääsuunnittelija hakee asiakkaan
puolesta rakennuslupaa lupapiirustuksilla ja tarvittavilla liitteillä. Kun rakennuslupa on
saatu käsittelyyn, kilpailuttaa projektinjohtaja urakoitsijat, jolloin heiltä pyydetään tar-
jouspyyntöjä lähetettyjen urakkakuvien perusteella. Kun rakennuslupa on saatu ja so-
pivat urakoitsijat valittu, voidaan rakennusvaihe aloittaa. [13.]
Rakentaminen
Rakennusvaiheessa Procofin Oy:n rakennuttajakonsultit toimivat edelleen projektinjoh-
tajan roolissa ja valvovat tilaajan puolesta, että hanke rakennetaan sopimusten mukai-
sella tavalla. Koska Procofin Oy tuottaa pääasiassa projektinjohtorakennuttamisen pal-
veluita, niin Procofin Oy osallistuu työmaan toimintaan valvovana osapuolena työmaa-
kokousten kautta. Työmaan valvontaa toteutetaan jatkuvasti hankkeen etenemisen
ajan. Toisinaan Procofin Oy kuitenkin toteuttaa myös projektinjohtourakoita ja projektin-
johtopalveluita, jolloin Procofin Oy:llä on myös työnjohtovastuu ja urakoinnissa myös
päätoteutusvastuu. Jos Procofin Oy:llä on sopimusten mukaan työnjohtovastuu tai pää-
toteutusvastuu, niin nimitetään hankkeelle Procofin Oy:n toimesta vastaava työnjohtaja
ja muut tarvittava työmaahenkilöstö, sekä täytetään YSE 98:n mukaiset vaatimukset.
Kun hanke on rakennettu valmiiksi, luovuttaa pääurakoitsija valmiin rakennuksen tilaa-
jalle. Ennen kun tilaaja ottaa rakennuksen vastaan tehdään Procofin Oy:n toimesta
yksin tai yhdessä tilaajan kanssa vastaanottokatselmus, jossa todetaan onko rakennus
valmis vai ei. [14.]
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Käyttöönotto
Käyttöönoton alussa Procofin Oy rakennuttajana varmistaa, että pääurakoitsijalta vaa-
dittu perehdytys rakennuksen järjestelmiin järjestetään. [13.]
5.1.2 Ongelmat ja haasteet
Eräs keskeinen haaste Procofin Oy:n nykyisessä toiminnassa on hankkeen kustannus-
arvion luomisessa. Tyypillisesti Procofin Oy:ltä tilataan suunnittelu ja konsulttipalvelu
joiden tuloksena syntyvät alustava suunnitelma ja kustannusarvio jonkin tilan suhteen,
jota tilaaja haluaisi vuokrata jollekin käyttäjälle. Tilaaja määrittää käyttäjän vuokran osit-
tain tilojen rakennuskustannusten perusteella, joten alustavan kustannusarvion tulisi
olla mahdollisimman totuudenmukainen. Koska hankkeen toteutus useasti riippuu
vuokrasopimuksen luomisesta, ei tilaaja halua tarkkoja suunnitelmia tehtäväksi ennen
kuin sopimus on tehty. Tämä tarkoittaa, että projektipäällikön pitäisi kyetä tekemään
mahdollisimman totuudenmukainen arvio rakennuskustannuksista ilman mitään lopulli-
sia rakenneratkaisuja ja vain suuntaa-antavilla määrillä, joka on tietenkin lähes mahdo-
tonta toteuttaa. [13.]
Toinen kustannusarvion luomisen vaikeus syntyy kun tilaajalta tulee välillä todella kii-
reellisiä töitä, jotka luova ilmeisen aikataulullisen ongelman. Osa töistä tulee Procofin
Oy:lle vain muutaman päivän ennen kuin tarvitaan luonnoskuvat pohjaratkaisuista, ha-
vainnekuvista ja kustannusarvioista. Tämän tyyliset kiiretyöt entisestään vaikeuttaa
projektipäällikön työtä realistisen kustannusarvion luomisesta. Lisäksi tämä vaikeuttaa
arkkitehtien töitä, koska he joutuvat jättämään työnalla olevia töitä kesken saadakseen
kiireelliset työt tehtyä. Procofin Oy haluaa tietenkin vastata kaikkiin tilaajan tarpeisiin ja
toiveisiin tilaajan asettamilla ehdoilla, jonka takia nämäkin työt otetaan vastaan. [13.]
[16.]
Keskeisen ongelma syntyy myös heti hankkeiden alussa, jos tilaajalta ei saa riittävän
selviä vaatimuksia ja tavoitteita. Procofin Oy:n tarjoama ammattitaitoinen projektinjohto
ja suunnittelu toki helpottavat tilaajan tehtävää toimimalla alojensa asiantuntijoina ja
tuomalla tietoon muun muassa erilaisia viranomaisten vaatimuksia ja säädöksiä. Tästä
huolimatta, jotta suunnittelu onnistuisi tehokkaasti, tarvitaan tilaajalta heidän toiveet ja
vaatimukset. Ilman kunnollisia tavoitteita on projektipäällikön todella haastavaa kyetä
31
ohjaamaan suunnittelua asiakasta miellyttävään suuntaan ja arvioimaan kustannuksia.
[13.] [15.]
Yleinen ongelma rakennusalalla on tiedon liikkumisen heikkous osapuolelta toiselle.
Jos hankkeen eri osapuolet eivät onnistu jakamaan tarvittavaa tietoa keskenään, ei
saada aikaan hyviä ratkaisuja suunnittelun eikä kustannusten puolesta. Procofin Oy:llä
ei mitenkään erityisen paljon noussut tämä esille, mutta yrityksen menestymisen kan-
nalta tämän osa-alueen kehittäminen ei ikinä ole haitallista. Osa tämän kaltaisista on-
gelmista juontaa juurensa hankkeen eri osien vastuualueiden epäselvyyteen. Jos vas-
tuualueet ovat epäselvät jää joitain pieniä tehtäviä helposti tekemättä, koska on vain
ajateltu, että joku muu hoitaa ne. Kukaan ei välttämättä edes huomaa niiden puutetta,
ennen kuin on jo myöhäistä.  [15.] [16.] [17.]
Ongelmia syntyy useasti myös, jos projektinjohtoa ei kiinnitetä oikea-aikaisesti hank-
keeseen heti sen alettua. Jos projektipäällikkö ei pääse tekemään suunnittelunohjausta
pääsuunnittelijan kanssa alusta saakka, on kustannusten merkittävästi pienentäminen
myöhemmin hankkeessa käytännössä mahdotonta, koska suurin osa kustannuksista
määräytyy hankkeen ja rakennuksen suunnittelun aikana. Tapauksissa joissa hank-
keen suunnittelu on ehtinyt jo etenemään pitkälle ilman projektinjohdon ohjausta, niin
kustannukset karkaavat helposti tavoitteista. Rakennusaikaisilla valinnoilla saavutetaan
tavallisesti koko hankkeen mittakaavassa vain vähäisiä säästöjä. [14.] [15.]
5.1.3 Kehittäminen
Kuten edellisessä luvussa mainittiin, on tarkkojen kustannusarvioiden luominen luon-
noskuvista käytännössä mahdotonta. Tilannetta voidaan kuitenkin helpottaa muutamilla
toimenpiteillä. Asiakkaalta saadut lähtötiedot ja vaatimukset ovat kaiken suunnittelun
pohjana ja mitä tarkemmat ne ovat sitä paremmin päästään tyydyttäviin ratkaisuihin.
Kun asiakkaalta on saatu lähtötietoja, tulisi ne myös jakaa suunnittelijoille ja projekti-
päällikölle heti hankkeen käynnistyttyä. Kustannusarvion näkökulmasta asiakkaalta
tulisi varsinkin saada tietoa tavoitellusta toiminnallisesta ja teknisestä laatutasosta,
koska laatutaso määrittelee hyvinkin pitkälti muun muassa pintamateriaalien hinnat.
Jos laatutaso on selvillä, niin voi projektipäällikkö luonnoskuvista laskemien määrien
perusteella antaa hieman helpommin pätevän kustannusarvion. Kustannuksia laskies-
sa kannattaa jättää suunnittelijoille hieman taloudellista liikkumatilaa, jottei heti hank-
keen alussa ajeta hanketta taloudellisesti mahdottomaan tilaan. Alkuperäisen kustan-
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nusarvion pieni alittaminen ei varmasti haittaa asiakasta yhtä paljon kuin sen ylittämi-
nen. Tietenkään ei kustannuksia voi myöskään liikaa laskea yläkanttiin, koska silloin on
mahdollista, ettei hanketta käynnistetä.
Optimaalista olisi jos hankesuunnittelulle annettaisiin riittävästi aikaa lähtötietojen ja
suunnitteluluonnosten tekemiseen. Siten saataisiin erilaisia luonnoksia tekemällä ja
vertailemalla haettua asiakkaalle parasta ratkaisua. Täten saataisiin ohjattua suunni-
telmia tarkemmiksi ja kustannusten arvioiminenkin helpottuisi huomattavasti. Aiemmin
mainittujen kiireellisten töiden osalta tämä ei ole mahdollista eikä yritykselle ole kannat-
tavaa myöskään kieltäytyä töistä. Kiireellisten töiden kohdalla yrityksen prosessin toi-
mivuus korostuu. Jos kaikki tietävät heti vastuunsa ja työltänsä vaadittavat asiat, niin
aikaa ei kulu ylimääräiseen hallinnointiin, vaan kaikki voivat käydä suoraan työhön kä-
siksi. Tärkeää on tiivis yhteistyö ja töiden yhteensovitus.
Riskejä kustannusarvion ylittämisestä voidaan pienentää käyttämällä tuttuja ja hyviksi
todettuja suunnitteluratkaisuja. Kun käytetään tuttuja suunnitteluratkaisuja, on niiden
toteutuksesta ja kustannuksista jo kokemusta, eli tuotannossa mahdollisesti syntyviä
hankaluuksia osataan jo ennakoida ja kustannusten arviointi on varmempaa. Tämä on
suoraan ISO 9001:n mukaista prosessimallista toimintaa jossa samaa toistamalla pyri-
tään parempiin ratkaisuihin. Jos käytetään täysin uusia suunnitteluratkaisuja, niin täytyy
silloin varautua odottamattomiin ongelmiin tuotannon puolella. Ongelmat syövät aina
aikaa ja tästä johtuen, sekä tämän lisäksi ne kasvattavat kustannuksia.
Informaation liikkumiseen liittyviin ongelmiin voi puuttua muutamalla tavalla. Yksinker-
taisimmillaan tämä ratkeaisi jos työntekijöitä rohkaistaisiin olemaan itse aktiivisia ke-
räämään ja jakamaan tarvittua tietoa, mutta toiminnan luottaminen työntekijöiden oman
aktiivisuuden varaan olisi hieman huonoa johtamista käytännön työelämää käsiteltäes-
sä. Tehokas työkalu on jakaa tarkat vastuualueet eri tehtäviä koskien ja ohjeistamaan
mitä tietoja tulee missäkin vaiheessa luovuttaa kullekin hankkeen osapuolelle. Vastuu-
alueiden tarkalla jaolla varmistetaan, että joku on henkilökohtaisesti vastuussa jokai-
sesta tehtävästä, jolloin ne tulevat varmemmin suoritetuksi. Tämänlainen tarkka vas-
tuunjako myös mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet tietävät, kuka on vastuussa mis-
täkin, jolloin tiedon hankkiminen on helpompaa, kun tietää heti keneltä tieto löytyy.
Toinen tehokas tulevaisuuden työkalu tiedon välittämiseen on tietomallinnuksen ylei-
nen käyttöönotto. Jos kaikki tieto hankkeesta tallennettaisiin yhteen tietokantaan kaik-
33
kien osapuolten käytettäväksi ja vapaasti tulostettavaksi, niin helpottuisi perinteinen
dokumenttipohjainen tiedonvälitys. Tiedonkulku on keskeinen edellytys onnistuneelle
hankkeelle, mutta täysin vapaaseen tiedon välitykseen on vielä matkaa. Edellytyksinä
ovat muun muassa kaikilla yhtenäistetyt ohjelmistot ja tarpeeksi tehokkaat koneet sekä
serverit. Tämä sisältää useita potentiaalisia ongelmia lähtien tietoturvariskeistä, ylläpi-
don kustannuksista ja jatkuen sopimusteknisiin ongelmiin. Tämä kuitenkin voisi joskus
tulevaisuudessa muuttaa huomattavasti laatustandardien dokumentointiin liittyviä vaa-
timuksia.
5.2 Procofin Oy:n ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä
Procofin Oy:n tulee käyttää standardia omaan toimintaansa soveltuvin osin. Procofin
Oy on luonteeltaan konsulttiyritys, joka tuottaa palveluita ja suunnitelmia asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti. Tämä rajaa standardista sovellettavien vaatimusten määrää tuot-
teen tuottamiselle ja jatkuvalle kehittämiselle, sillä kun jokainen suunnitteluratkaisu ja
konsulttipalvelu toteutetaan räätälöitynä jokaiselle hankkeelle sopivaksi, ei tuote pysy
samana. Vaikka tuote ei pysy samana, niin tuotteen synnyttävät prosessit toistuvat
jokaisessa hankkeessa. Tämän takia tuotteen jatkuvan kehittämisen sijasta keskity-
täänkin tuotantoprosessien jatkuvaan kehittämiseen.
Koska standardit ovat suunniteltu yleisesti käytettäväksi alasta riippumatta, on standar-
deissa paikoitellen melkoisesti tulkinnanvaraa. Tästä johtuen yritykset yleensä, kuten
Procofin Oy:kin on tehnyt, palkkaavat konsultin, joka on erikoistunut alakohtaisesti
standardien soveltamiseen. Konsulttien avustuksella yritykset saavat huomattavasti
helpommin auditoijaa miellyttävät järjestelmät rakennettua.
Seuraavien alaotsikoiden alla on läpikäyty minkälaisia toimenpiteitä ja järjestelmiä Pro-
cofin Oy:n johto on rakentanut itsellensä täyttääkseen ISO 9001 -standardin esittämät
vaatimukset laadunhallintajärjestelmältä.
5.2.1 Prosessien kuvaus
Prosessien kuvaus kuuluu ISO 9001 yleisiin vaatimuksiin ja on pakollinen osa kaikkia
ISO 9001 -pohjaisia laadunhallintajärjestelmiä. Procofin Oy on määritellyt ydinproses-
sinsa asiakkuuksien johtamiseen, rakennuttamisprosessiin ja arkkitehtisuunnittelupro-
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sessiin. Näiden ydinprosessien sisällöt ja keskinäiset yhteydet on kuvattu Procofin Oy:n
laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjassa kuvataan prosessien kehittämisten tavoitteet ja
prosessien kuvaamisten hyödyt.  [20.]
5.2.2 Dokumentointi
Procofin Oy:n tulee järjestää laadunhallinnan dokumentointi siten, että he pystyvät jäl-
kikäteen osoittamaan asetettujen laatutavoitteiden täyttymisen, sekä varmistamaan
menettelytapojen yhdenmukaisuuden eri projektien kohdilla. Laadunhallintajärjestel-
män dokumentointiin kuuluvat Procofin Oy:llä laatukäsikirja, menettelyohjeet ja laatutal-
lenteet. Näiden sisällöt ovat kuvattuna alla olevassa kuvassa 5. [20.]
Kuva 5.  Laadunhallinnan dokumentoinnin osa-alueet ja niiden sisällöt [18.]
Asiakirjojen ja tallenteiden hallinnalla tarkoitetaan hallintatoimia, kuten suunnittelua,
valvontaa ja järjestelyjä, joita tehdään asiakirjojen ja tallenteiden luontia, tallennusta,
käyttöä, noutoa ja poistoa varten. Hallintatoimien määrittämisellä varmistetaan, että
kaikki yritykselle tarpeellinen tieto on täsmällistä, kattavaa ja ennen kaikkea helposti
löydettävissä ja haettavissa. [20.]
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5.2.3 Johdon sitoutuminen
Procofin Oy:n johto sitoutuu laadunhallintajärjestelmään keskeisesti luomalla yrityksen
laatupolitiikan ja laatutavoitteet. Johdolla on myös määritelty käytännön roolit laadun-
hallintajärjestelmän ylläpitämiseksi Procofin Oy:llä. Toimitusjohtaja vastaa, että laadun-
hallintajärjestelmän mukaiset prosessit ovat olemassa ja niiden toiminta vastaa suunni-
teltua. Toimitusjohtaja vastaa myös dokumentaation järjestelmänmukaisuudesta. Ra-
kennuttamisen toimialajohtaja raportoi johtoryhmälle laadunhallintajärjestelmän suori-
tuskyvystä ja sen mahdollisista kehitystarpeista. Kaupallinen johtaja on vastuussa
asiakassuhteista ja varmistaa, että organisaation tietoisuus asiakasvaatimuksista on
ajan tasalla ja lisääntyy. [20.]
5.2.4 Henkilöresurssit
Procofin Oy varmistaa henkilökuntansa pätevyyden ja riittävän koulutuksen tason.
Työntekijöiden koulutusrekisteri ja CV:t sekä referenssit tallennetaan asianmukaisesti
dokumentoinnin menettelytapojen mukaisesti. Henkilökunnalle pidetään vuosittain kehi-
tyskeskusteluita, joissa käsitellään jokaisen henkilökohtaista toimenkuvaa ja siihen
liittyviä laatutavoitteita. Kehityskeskusteluissa käsitellään myös työntekijän henkilökoh-
taisia tavoitteita, motivaatiota, sitoutumista ja mahdollisia koulutustarpeita. Tarpeen
mukaan Procofin Oy kouluttaa henkilökuntaansa, jotta tieto- ja taitotaso pysyy hyvänä.
[20.]
Infrastruktuurin ja työympäristön puolelta Procofin Oy:n johto varmistaa, että jokaisella
on oma henkilökohtainen työpiste ja työskentelyn mahdollistavat IT-laitteet ja ohjelmis-
tot. Procofin Oy huolehtii myös, että työntekijöillä on käytössään ajan tasalla olevat
määräykset, ohjeet, normit, käsikirjat ym. ammattitaitoisessa työssä tarvittava lähdema-
teriaali.  Jokainen työntekijä pitää työpisteensä siistinä ja huolehtii, että yhteiset tilat
pysyvät myös siisteinä. [20.]
5.2.5 Palvelun kehittäminen
Procofin Oy:n kaupallinen johtaja on vastuussa palveluiden kehittämisestä. Kehitystar-
ve syntyy markkinoilla tai asiakassuhteessa tapahtunut muutos tai on havaittu uusi
tarve, johon Procofin Oy:n tarjoamat palvelut eivät sellaisinaan tuota ratkaisua. Jokai-
nen yrityksen työntekijä on velvollinen tuomaan tällaisen tilanteen sattuessa tiedon
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kaupalliselle johtajalle. Johtoryhmä käsittelee kokouksissaan esitykset kehitystarpeista
ja päättää tehtävät toimenpiteet. [20.]
Mikäli johtoryhmä päättää edetä tuotekehittämisen kanssa, aloitetaan projekti yhdessä
asiakkaan tai jonkin muun kumppanin kanssa. Kun tällainen tuotekehitysprojekti aloite-
taan, nimetään projektille ohjausryhmä, jossa jäseniä sekä Procofin Oy:ltä että asiak-
kaalta. Projektin vastuuhenkilö pitää pöytäkirjaa ohjausryhmän kokouksista ja projektin
loputtua esittää tuotekehitysprojektin tulokset johtoryhmälle. [20.]
Johtoryhmä tekee tuotekehitysprojektin jälkeen päätöksen, otetaanko uuden mallinen
palvelu käyttöön, perustuen toteutetun pilottiprojektin tuloksiin. Johto käy vielä vuosit-
taisissa katselmuksissaan kaikki tehdyt tuotekehitysprojektit läpi ja arvioi niiden mah-
dollisia hyötyjä. [20.]
5.2.6 Ostotoiminta
Procofin Oy käyttää yhteistyössään vain luotettavia kumppaneita, jotka täyttävät yh-
teiskunnalliset velvoitteensa. Procofin Oy tarkistaa aina mahdollisen yhteistyökumppa-
nin tai toimittajan tiedot tilaajavastii.fi – sivustolta. [20.]
5.2.7 Mittaus, analysointi ja parantaminen
Jokaisesta projektista tehdään sen päätteeksi muistio, josta ilmenee projektin taloudel-
linen toteutuminen, aikataulun toteutuminen, reklamaatiot, asiakaspalautteet ja projek-
tin tavoitteiden onnistuminen. Näiden muistioiden perusteella johtoryhmä määrittelee
projektien onnistumista ja tehokkuutta ja tekee mahdollisia kehityspäätöksiä. [20.]
Asiakastyytyväisyystietoa Procofin Oy hankkii vuosittaisella puhelinkyselyllä, joka suori-
tetaan kaupallisen johtajan toimesta. Kysely toteutetaan 20 tärkeimmälle asiakkaalle ja
se toteutetaan heidän sopimusvastaavien kanssa. Kyselyllä selvitetään muun muassa
asiakkaiden Procofin Oy:lle antama suositteluindeksi. [20.]
Sisäisillä auditoinneille Procofin Oy tarkkailee toimintansa laadunhallintajärjestelmän-
mukaisuutta ja tehokkuutta. Procofin Oy on määritellyt sisäisen auditointinsa kohteiksi:
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· Ostot
· Tuotekehityksen
· Tarjous – tilausprosessin
· Tilausvahvistus – tuotteenmitoitus
· Johtamisen ja resurssit
· Laadunvalvonnan menetelmät. [20.]
Auditointi suoritetaan ydinprosesseittain, jotka olivat asiakkuuksien hallinnan prosessi,
rakennuttamisprosessi ja arkkitehtisuunnitteluprosessi. Näiden osa-alueiden toimivuut-
ta ja kehitystarpeita arvioidaan prosessikaavioiden, menettelyohjeiden, prosessissa
syntyvien tallenteiden ja laadun mittareiden perusteella. Auditoinnin keskeiset kriteerit
ovat: viranomaismääräykset ja lakisääteiset velvoitteet, laatujärjestelmän ja asiakkai-
den asettamien vaatimusten täyttyminen, prosessin tuottavuuden ja kannattavuuden
sekä tehokkuuden arviointi, toiminnanohjausjärjestelmän hyväksikäyttö ja työvälineiden
soveltuvuus. [20.]
Auditointi toteutetaan ja siitä tehdään raportti. Jos auditoinnissa on havaittu poik-
keamia, tehdään niistä poikkeamaraportti ja sovitaan sen prosessin vastuuhenkilön
kanssa korjaustoimenpiteistä, jonka prosessissa poikkeama esiintyi. Kun poikkeamat
on korjattu, tekee auditoija loppuraportin, jossa todetaan, ettei toimintaa haittaavia
puutteita ole. Korjatuista poikkeamista ja niiden korjaustoimenpiteistä tehdään selvityk-
set. [20.]
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6 Uuden toimintaohjeen luominen ja käyttäminen
6.1 Toiminnanohjausjärjestelmä osana laadunhallintajärjestelmää
Tämän insinöörityön toisena tavoitteena on luoda Procofin Oy:lle toiminnanohjausjär-
jestelmä joka esitetään graafisesti kiteytettynä prosessikaaviona. Tämä toimii osana
heidän laadunhallintajärjestelmäänsä ja sitä kautta osana heidän toimintajärjestelmää.
Prosessikaavion lisäksi laaditaan erillinen selite, joka käsittelee prosessikaaviossa esi-
tetyt vaiheet ja niiden yhteydet toisiinsa. Nämä kummatkin ovat liitteinä tässä työssä.
Prosessikaavion on tarkoitus toimia eri prosessit ja varsinkin niiden yhteydet ja vastuu-
henkilöt selittävänä työkaluna, jolloin se toimii laadunhallinnan näkökulmasta ohjauk-
sen ja tiedotuksen välineenä. Prosessikaavion perimmäinen tarkoitus on siis toimina
yksinkertaisena ohjeena esittämään mitkä hankkeiden vaiheet ovat kunkin osapuolen
vastuulla. Varsinkin uusien työntekijöiden kohdalla on tärkeää, että heidät saadaan heti
alusta lähtien perehdytettyä Procofin Oy:n toimintajärjestelmään ja he tietävät mitkä
tehtävistä kuuluu heille itsellensä ja mitkä tehtävät kuuluvat muille työntekijöille ja osa-
puolille.
Prosessikaavion avulla on esimiehen helppo esittää alaisilleen heidän vastuualueet.
Näin toimimalla saadaan kaikki yrityksen työntekijät tehokkaasti ymmärtämään oma
roolinsa yrityksen toiminnassa, joka tehostaa tuotantoa ja mahdollistaa yrityksen yh-
teisten tavoitteiden luomisen. Kun yrityksellä on selkeä tavoite ja kaikki yrityksen työn-
tekijät tuntevat kuuluvansa selvällä tavalla tavoitteen saavuttamiseen saadaan luotua
yhteishenki joka siirtää yrityksen tavoitteet myös yksittäisten työntekijöiden omiksi ta-
voitteiksi. Tämä on yksi laadunhallinnan kulmakiviä.
Toiminnan ohjeistuksella ja prosessikaaviolla ei lähdetty täyttämään ISO 9001 vaati-
musta prosessien kuvauksista ja niiden yhteyksistä, koska Procofin Oy:n johto on jo
määritellyt ydinprosessinsa laatukäsikirjassaan. Ydinprosessit on määritetty melko laa-
joina kokonaisuuksina: asiakkuuksien johtaminen, rakennuttamisprosessi ja arkkitehti-
suunnitteluprosessi. Ydinprosessien on tarkoitus kuvata yrityksen keskeiset toiminnan
alueet, eli ne ovat käytännön toiminnassa Procofin Oy:n eri osastojen tehtävät. Tämän
opinnäytetyön yhteydessä tehty prosessikaavio sisältää ydinprosesseista rakennutta-
misen ja arkkitehtuurin tehtäviä pilkottuna pienempiin palasiin. Luotu toiminnanohjaus-
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järjestelmä toimii enemmän työmenettelyohjeena ja henkilökunnan tiedon varmistami-
sen välineenä, kuin ISO 9001 mukaisena prosessien kuvauksena.
6.2 Prosessikaavion luominen ja rakenne
Prosessikaavio esittää hankkeen eri vaiheet alkaen tarveselvityksestä ja loppuen käyt-
tövaiheeseen. Vaiheiden kohdilla esitetään mitkä toimenpiteet niissä tulee suorittaa ja
selitteessä selvennetään lyhyesti mitä nämä vaativat ja minkälaisia dokumentteja mis-
täkin vaiheesta tulisi syntyä. Prosessikaaviossa esitetään toimenpiteiden väliset yhtey-
det yksinkertaisesti osoittamalla missä järjestyksessä toimenpiteiden tulee tapahtua.
Tärkeänä osana prosessikaaviota on, että toimenpiteet ovat luokiteltu sen mukaan ke-
nen vastuulla ne ovat.
Kaavio on jaettu riveittäin hankkeen osapuoliin, jotka tässä tapauksessa on määritetty
tilaajaksi, projektipäälliköksi, pääsuunnittelijaksi, suunnitteluryhmäksi ja urakoitsijoiksi.
Projektipäällikön ja pääsuunnittelijan roolit ovat rajattu kaaviossa esille, koska ne ovat
Procofin Oy:n omat roolit hankkeissa. Kaavio on jaettu pystysarakkeisiin rakennus-
hankkeiden vaiheiden mukaan. Koska Procofin Oy tekee pääasiassa melko pienen
kokoluokan projekteja, on kaaviossa yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheet
yhdeksi sarakkeeksi. Muut sarakkeet ovat rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttö.
Viranomaisen rooli on sisällytetty kaavioon ympyröimällä punaisella ne vaiheet, jotka
ovat viranomaisen velvoittamia.
6.3 Toiminnanohjausjärjestelmän menetelmä
Tässä käydään uuden päivitetyn toiminnanoheistuksen mukainen Procofin Oy:n toimin-
tamenetelmä kohta kohdalta. Tämä yhdessä liitteenä olevan prosessikaavion kanssa
antaa kokonaisen ja selkeän kuvan uudesta toiminnasta. Tämä jaotellaan selityksen
selkeyden vuoksi vaiheiden mukaisesti väliotsikoihin.
Toiminnanohjausjärjestelmä ei ota huomioon epänormaaleja tilanteita ja poikkeamia,
vaan kuvaa hankkeiden kulun niin sanotusti optimaalisissa tilanteessa. Mahdollisissa
poikkeamatilanteissa vaaditaan projektipäälliköltä ja pääsuunnittelijalta ammattitaitoa ja
kykyä mukautumaan tilanteisiin.
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6.3.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
Hanke lähtee luonnollisesti liikkeelle tilaajan toteamasta tarpeesta. Prosessikaaviossa
seuraava kohta on toimeksianto Procofin Oy:lle. Kaaviossa ei ole otettu kantaa, mitä
kautta toimeksianto syntyy, koska sillä ei ole juurikaan vaikutusta hankkeen toteuttami-
seen. Toimeksianto voi siis syntyä esimerkiksi vanhojen kontaktien kautta suorana toi-
meksiantona tai kilpailutuksen kautta. Heti toimeksiannon jälkeen Procofin Oy nimeää
sekä pääsuunnittelijan että projektipäällikön. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu tämän
jälkeen lähtötietojen selvittäminen ja yhdessä tilaajan kanssa päästä selville tilaajan
vaatimuksista. Samanaikaisesti tarvittaessa hankitaan myös ulkoiselta talotekniikka-
suunnittelijalta teknisiä selvityksiä kohteesta.
Lähtötietojen selvittyä lähtee Procofin Oy:n arkkitehdit pääsuunnittelijan johdolla laati-
maan ehdotussuunnitelmaa. Ehdotussuunnittelun edetessä projektipäällikkö tekee sa-
manaikaisesti suunnitelmien ja lähtötietojen pohjalta alustavaa kustannusarviota hank-
keesta. Tämä on kriittinen vaihe hankkeen onnistumisen kannalta, jonka takia projekti-
päällikön ja pääsuunnittelijan välillä tulee olla tiivis yhteistyö, jotta he voivat yhdessä
varmistaa laadukkaan tavoitteet saavuttavan suunnitteluratkaisun syntymisen. Kun
sopiva ehdotussuunnitelma on saatu laadittua, jossa täyttyvät tilaajan tekniset, talou-
delliset, esteettiset, ympäristölliset, jne. vaatimukset, laaditaan hankeohjelma joka esi-
tetään tilaajalle. Tilaaja tekee tämän hankeohjelman perusteella investointipäätöksen.
6.3.2 Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnitteluvaihe alkaa heti investointipäätöksen varmistuttua. Tässä vai-
heessa projektipäällikkö kokoaa suunnitteluryhmän hankkeen tarpeiden mukaisesti.
Suunnitteluryhmään kuuluu lähes poikkeuksetta RAK- ja LVIS-suunnittelijat, sekä
mahdollisesti muita erikoissuunnittelijoita. Arkkitehdit ja suunnitteluryhmä aloittavat
pääsuunnittelijan johtamana suunnittelun, johon sisältyy yleissuunnittelu, rakennuslu-
pamenettelyt, urakkapiirustuksien ja toteutuspiirustuksien laatiminen. Projektipäällikkö
on koko suunnittelun ajan tiiviisti mukana ohjaamalla ja varmistamalla että suunnittelu
pysyy hankeohjelman antamien puitteiden rajoissa.
Mahdollisimman pian suunnittelun alettua pääsuunnittelija kokoaa tarvittavat suunni-
telmat ja aineistot rakennuslupahakemusta varten, jonka jälkeen hakee rakennuslupaa
paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta tilaajan puolesta. On kriittistä, että tämä
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tehdään mahdollisimman ajoissa, koska viranomaisilla on paikkakunnasta riippuen
oma käsittelyaikansa hakemuksille ja pyritään välttämään tilanteita että rakentamisen
aloitus viivästyisi rakennusluvan käsittelyn keston takia.
Lupapiirustuksien jälkeen seuraavaksi syntyvät urakkapiirustukset. Urakkapiirustuksis-
sa ollaan jo sellaisella tarkkuudella, että piirustukset ovat joitain detaljeita vailla toteu-
tuskelpoiset. Näiden piirustuksien perusteella projektipäällikkö lähettää tarjouspyynnöt
urakoitsijoille. Urakoitsijat laskevat tarjouksensa ja jättävät ne projektipäällikön anta-
mien ohjeiden mukaisesti ja vaadittuun päivämäärään mennessä. Tarjouksien perus-
teella projektipäällikkö valitsee yhden tai useamman urakoitsijan urakkaneuvotteluihin.
Urakkaneuvottelujen perusteella projektipäällikkö valitsee hankkeelle toteuttavat ura-
koitsijat. Urakkaneuvotteluissa saattaa ilmetä jotain suunnitelmapuutteita tai urakoitsi-
joilla saattaa olla hyviä ideoita toteutukseen, jolloin pääsuunnittelijan harkinnan mukaan
esille nousseita asioita päivitetään suunnitelmiin. Mahdollisten muutoksien ja viimeisten
tarkennuksien myötä suunnittelijat saavat toteutuspiirustukset laadittua.
Kun suunnitelmat ovat toteutuspiirustusten muodossa ja urakoitsijat on valittu, saadaan
hankkeen ”lopulliset” kustannukset määritettyä. Kustannukset ovat siis teoriassa tie-
dossa jo, mutta koska rakentamisen aikana voi aina tapahtua odottamattomia muutok-
sia, niin tämä ei ole täysin lopullinen hinta. Kun edellä mainitut on selvillä ja rakennus-
lupa on saatu viranomaisilta, voi tilaaja tehdä päätöksen rakentamisen aloittamisesta.
6.3.3 Rakentaminen
Rakentamisen vaiheessa valittu pääurakoitsija perustaa työmaan ja hoitaa siihen liitty-
vät YSE98 asettamat vaatimukset. Projektipäälliköllä on YSE98 mukaiset rakennutta-
jan vastuut ja velvollisuudet, sekä keskeisenä toimintona rakentamisen valvonta. Ra-
kennuttajan roolissa projektipäällikkö huolehtii että rakentaminen toteutetaan solmittu-
jen sopimusten mukaisesti. Työmaan seuranta tapahtuu lähinnä urakoitsija säännölli-
sesti järjestämien työmaakokouksien kautta, joihin osallistuu myös suunnitteluryhmästä
pääsuunnittelija ja erikoissuunnitelmien vastuuhenkilöt. Suunnitteluryhmä joutuu tar-
peen mukaan rakentamisen aikana tarkentamaan tai muuttamaan suunnitelmia työ-
maan havaitessa ongelmia.
Rakentamisen aikana pidetään katselmuksia valvonnan takia. Tyypillisiä katselmuksien
kohteita ovat piiloon jäävät työvaiheet, kuten LVIS-työt ja rakenteista muun muassa
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perustukset, raudoitukset ja vesikatto. Katselmukset usein suoritetaan suunnitelmat
laatineen suunnittelijan toimesta. Kaikista katselmuksista tehdään pöytäkirjat joista
jäävät kopiot urakoitsijalle ja projektipäällikölle. Hankkeen valmistuttua suoritetaan lait-
teiden koekäytöt ja järjestetään vastaanottokatselmus. Vastaanottokatselmuksessa
mukana on yleensä myös tilaajan edustaja. Vastaanottokatselmuksen jälkeen tehdään
päätös, otetaanko kohde vastaan ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yleisesti ottaen
kohteet otetaan aina vastaan ja viimeiset mahdolliset puutteet korjataan jälkikäteen.
6.3.4 Käyttö
Käyttövaihe alkaa sen jälkeen kun tilaaja on ottanut kohteen vastaan. Projektipäällikkö
huolehtii, että kohteen käyttäjät perehdytetään urakoitsijan toimesta kohteen laitteiden
käyttöön ja huoltoon. Tilaajalle toimitetaan urakoitsijan toimesta huoltokansio, mistä
löytyy kaikkien koneiden ja laitteiden merkit ja mallit sekä huolto- että käyttöohjeet.
Kun kohde on luovutettu alkaa urakoitsijan ja suunnittelijoiden takuuajat, jotka ovat 10
vuotta pitkät.
6.4 Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat muutokset
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä mukailee pääosin Procofin Oy:n nykyistä toimintaa.
Muutamia eroavaisuuksia kuitenkin on, joita tämän tutkimuksen perusteella pidän tär-
keinä. Nämä muutokset pyrkivät aiemmin todettujen ongelmien selvittämiseen. Yksi
näistä eroista on, että heti toimeksiannon saatuaan Procofin Oy nimeää sekä pää-
suunnittelijan että projektipäällikön. Projektipäällikön nimeäminen on aikaisemmin jää-
nyt hieman myöhemmäksi ja tästä on seurannut joitakin ongelmia, joita on käsitelty
aikaisemmin luvussa 5.1.2. Ongelmia oli myöhäisestä projektipäällikön nimeämisestä
aiheutuva kustannusten ja suunnittelun ohjauksen vaikeus, sekä asiakkaan vaatimuk-
sien ja tavoitteiden selvittämisen epätarkkuus. Pääsuunnittelijan ja projektipäällikön
oikea-aikaisella nimeämisellä saadaan paremmin varmistettua, että tilaajalle saadaan
tehokkaalla tavalla toteutettu lopputulos joka vastaa asetettuja toiminnallisia, teknisiä ja
laadullisia vaatimuksia ja tavoitteita.
Eräs toinen toiminnanohjausjärjestelmässä esitetty kriittinen kohta on ehdotussuunnit-
telun ja alustavan kustannusarvion laatimisen aikana suunnittelijoiden ja projektinjoh-
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don välillä käytävä vuorovaikutus. Näiden kahden yhteistyöllä on hankkeella tarkoitus
laatia hankeohjelma, joka vastaa tilaajan vaatimuksia ja tavoitteita. Yleensä rakennutta-
jakonsultointi ja arkkitehtisuunnittelu eivät ole saman yrityksen alaisuudessa, jolloin
tyypillisesti tässä on jonkin asteinen vastakkainasettelu eri osapuolilla. Procofin Oy:n
tapauksessa nämä kaksi osapuolta ovat samaa yritystä, jolloin vastakkainasettelu on
erityisen hedelmätöntä. Tämä epätavallinen yhdistelmä yrityksellä avaa kuitenkin mo-
nia mahdollisuuksia hyvin toteutettuna. Koska rakennuttajakonsultit ja arkkitehdit työs-
kentelevät samoissa tiloissa ja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, pitäisi ainakin
teoriassa olla mahdollista erittäin tiivis yhteistyö ja tehokkaat suunnitteluratkaisut. Pro-
cofin Oy pyrkiikin tarjoamaan asiakkailleen ratkaisuja joissa kustannukset ja suunnitte-
luratkaisut ovat hyvin tasapainossa. Prosessikaaviossa onkin esitetty ehdotussuunnit-
telun ja alustavien kustannusarvioiden prosessit samanaikaisiksi korostamaan niiden
yhteistyön merkitystä. Tämä poikkeaa Procofin Oy:n aikaisemmasta toiminnasta siten,
että usein projektijohdon mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun kulkuun on ollut vähäi-
nen.
Toinen lähestulkoon samanlainen tärkeä kohta prosessikaaviossa on rakennussuunnit-
teluvaiheessa toteutettavan suunnittelun ja suunnittelunohjauksen välinen yhteistyö.
Jälleen kerran kun pääsuunnittelu ja rakennuttajanedustaja ovat saman yrityksen pal-
veluksessa, on mahdollisuus tiiviimmälle yhteistyölle kuin yleensä ja projektinjohtajan
pitäisi päästä osallistumaan suunnittelun kulkuun kokonaisvaltaisemmin, kuin nykyi-
sessä mallissa.
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7 Johtopäätökset
7.1 Laatu ja sen johtaminen
Laatu ja sen hallinta ovat tärkeitä yritykselle kuin yritykselle kilpailukyvyn luomiseksi ja
säilyttämiseksi nykymaailman vaativilla markkinoilla. Laadukkaan lopputuotteen saa-
vuttaminen voidaan toteuttaa monilla tavoilla ja laadunhallintajärjestelmän käyttäminen
ei takaa sitä. Pienillä yrityksillä ylimääräinen laadunhallintabyrokratia voi jopa haitata
lopputuotteen tai palvelun laatua, mutta suuremmilla yrityksillä taas järjestelmän käyttö
on melko välttämätöntä, koska tieto ei kulje samalla tavalla helposti ison organisaation
läpi ilman ohjeistusta, kuin pienessä yrityksessä.
Laadukkaaseen toimintaan pyrkiessä voidaan käyttää monia eri menetelmiä. Tässä
opinnäytetyössä on mainittuna valmiista järjestelmistä: ISO 9000 -standardi, EFQM
(European Foundation for Quality Management) ja TMQ (Total Quality Management).
Näistä käsiteltiin laajemmin ISO 9000 järjestelmää, joka on vakiinnuttanut Euroopassa
paikkansa tunnetuimpana laadun yleisstandardina. Lisäksi opinnäytetyössä käsiteltiin
laadun parantamisen työkaluja kuten PDCA-menettelyä (Plan-Do-Check-Act, eli Suun-
nittele-Toteuta-Arvioi-Toimi) ja jatkuvan kehittämisen periaatetta.
Menetelmistä riippumatta tärkeimpiä tekijöitä laadun luomisessa on yrityksen johdon
puolesta selkeiden tavoitteiden asettaminen ja koko yrityksen organisaation yhteinen
pyrkiminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman näitä kahta kulmakiveä on laadun tuot-
tamisen tavoittelu melko epätoivoista.
Standardinmukaisen laadunhallintajärjestelmän olemassaolo ei automaattisesti tarkoita
että yrityksellä olisi laatusertifikaatti, vaan standardinmukaisuus on todettava ulkopuoli-
sen auditoijan toimesta. Yritykset haluavat hankkia itsellensä laatusertifikaatin lähinnä
markkinointia ja kilpailukyvyn parantamista varten. Yritys voi hyvinkin tuottaa hyvää
laatua ja sen laadunhallinnan järjestelmät voivat olla erinomaiset, mutta varsinkaan
yrityksen sisäiset järjestelmät eivät näy asiakkaille, jolloin he eivät voi tätä todentaa
mitenkään. Laatusertifikaatilla yritys kertoo asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että
joku ulkopuolinen taho on todentanut että yritys on järjestänyt oman laadunvalvontansa
yleisten hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Osa tilaajista vaatii laatusertifikaatin
omaamista, jotta he suostuvat edes harkitsemaan yhteistyötä tai yrityksen tarjouksia.
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Laadunhallintajärjestelmät ovat kuin mikä tahansa muukin yrityksen työkalu. Jos yrityk-
sellä ja sen johdolla on vahva tahto ja vakaumus sitoutua laadukkaaseen työskentelyyn
ja johtamiseen, voi hyvästä laadunhallintajärjestelmästä olla erittäin paljon hyötyä sekä
laadun parantamisen että tehokkuuden suhteen. Toisaalta jos laadunhallintajärjestelmä
on tehty vain auditoijia varten paperille, jotta toiminta näyttäisi ulkoisesti hyvältä, niin
järjestelmästä on silloin vain turhaa byrokraatista vaivaa, eikä mitään käytännön hyö-
tyä.
7.2 Procofin Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä
Procofin Oy halusi tästä opinnäytetyöstä tulokseksi prosessikaavion josta näkyy hank-
keiden eteneminen vaiheittain ja vastuualueittain. Tämä vaati melko syvällistä tutustu-
mista yrityksen toimintaan, jonka jälkeen uskon onnistuneeni toiminnan kuvaamisessa
prosessikaavioon melko hyvin. Tutustuessani Procofin Oy:n toimintaan huomio kiinnit-
tyi muutamiin haasteisiin, joita otettiin huomioon prosessikaaviota ja toiminnanohjaus-
järjestelmää laatiessa. Näistä on tarkemmin kirjoitettu luvussa 6.4, mutta lyhyesti ne
olivat projektinjohdon kiinnittämisen ajankohdan tarkastaminen ja tästä seuraavat vai-
kutusmahdollisuudet suunnittelunohjaukseen rakennuttajan roolissa. Aikaisemmin pro-
jektinjohto saatettiin kiinnittää hieman turhan myöhään hankkeeseen ja tähän on siis
reagoitu prosessikaaviossa nostamalla projektipäällikön nimeäminen pääsuunnittelijan
nimeämisen kanssa ensimmäisiksi tehtäviksi asioiksi hankkeen alkaessa. Tämän lisäk-
si hankkeiden suunnittelunohjausta on pyritty korostamaan tuomalla esiin ennakko-
suunnittelun ja suunnittelun aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta projektipäällikön ja
pääsuunnittelijan välillä. Ajatuksena on että yhdessä tekemällä ja pyrkimällä optimoi-
tuun tulokseen yrityskin saa aikaan parhaan mahdollisen tuloksen.
Tämä uusi toiminnanohjeistus ja varsinkin siitä kuvaukseksi luotu hankkeen ohjauksen
prosessikaavio toimii Procofin Oy:n johdon työkaluna henkilöstön tiedottamiseen. Tä-
män kaltaisella yksinkertaisella työkalulla on helppo tiedottaa yrityksen sisällä oleville
hankkeen osapuolille heidän tehtävänsä ja vastuualueensa. Varsinkin mahdollisten
uusien työntekijöiden kanssa tällainen menetelmä on tehokas. Tällä saadaan täytettyä
ISO 9001-standardin vaatimia johdon vastuita työntekijöiden tiedottamisesta tehtävien
ja tavoitteiden osalta. Myös yhtenäistämällä toiminnan yksinkertaiseksi prosessikaa-
vioksi, on saavutettu hyvät lähtökohdat prosessien jatkuvaan kehittämiseen. Jatkossa
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Procofin Oy:n todetessa tehottomia osioita toiminnassaan, voivat he vain päivittää ja
tarkentaa pohjana toimivaa prosessikaaviota.
Mielenkiintoisen piirteen perinteisiin rakennushankkeen osapuoliin luo Procofin Oy:n
tapauksessa se, että rakennuttaminen ja arkkitehtisuunnittelu ovat saman katon alla.
Hieman kärjistetysti sanottuna näillä kahdella osapuolella on periteisesti pieni vastak-
kainasettelu, johtuen rakennuttajien halusta tehdä mahdollisimman edullinen toteutus
ja arkkitehtien halusta laatia mahdollisimman laadukkaat suunnitelmat. Pohtiessani
Procofin Oy:n toimintaa ensimmäinen reaktioni oli epäilevä tästä vastakkainasettelusta
johtuen. Näiden kahden osapuolen yhdistäminen tarjoaa kuitenkin hyviä mahdollisuuk-
sia muihin kilpailijoihin nähden. Procofin Oy pystyy markkinoimaan tällä yhdistelmällä
itseään sanomalla, että heillä on kyky päästä läheisen rakennuttamisen ja suunnittelun
yhteistyön kustannus-laadullisesti parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. Procofin Oy:n
pääsuunnittelija sanoikin, että koska he pystyvät yhdessä projektinjohdon kanssa asi-
akkaalle selittämään vaihtoehdot ja näiden laatutason sekä kustannukset, niin asiak-
kaat usein päätyvätkin johonkin muuhun ratkaisuun kuin halvimpaan mahdolliseen.
Yksinkertaisesti tästä syystä yrityksen toimintamalli on järkevä.
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Yhteenveto
Laadunhallintajärjestelmiä on monen laisia ja eri laajuisia. Lähes poikkeuksetta yrityk-
set käyttävät joitain laadunhallinnan keinoja, jolloin voidaan ajatella että lähes kaikilla
yrityksillä on jonkin asteinen laadunhallintajärjestelmä käytössään. Kun yritykset halua-
vat kasvaa suuremmiksi, tulee jossain vaiheessa piste vastaan, kun heidän tarvitsee
saada ulkopuolisen instituution vakuutus laadunhallinnalleen. Tällöin yritys hakee serti-
fiointia laadunhallintajärjestelmälleen, jolloin sen tulee olla standardin mukainen.
Yritykset hankkivat sertifioidun laadunhallintajärjestelmän strategisista syistä. Markki-
noinnin kannalta on hyödyllistä, että pystyy sanomaan yrityksellä olevan sertifioitu laa-
tujärjestelmä, koska se herättää luottamusta asiakkaissa. Toinen tärkeä strateginen
syy laatusertifikaatin hankkimiseen on, että osa suurista potentiaalisista yhteystyö-
kumppaneista vaatii kaikilta omilta yhteistyökumppaneiltaan laatusertifikaattia.
ISO 9001 -standardi on yksi yleisimmistä toimintajärjestelmistä, minkä pohjalta laadun-
hallintajärjestelmille myönnetään sertifikaatteja. ISO 9001 on eurooppalainen yleinen
laatustandardi, joten se ei ole suoraan kohdistettu eri alojen toimintaan. ISO 9001 an-
taa yleisellä tasolla vaatimukset yritysten organisaation rakentamiselle, prosesseille ja
niiden toiminnalle sekä valvonnalle. Yritysten tulee omaan toimintaansa aina sovittaa
standardin esittämät vaatimukset.
Opinnäytetyön yhtenä osana luotiin toiminnanohjausjärjestelmä, ja sitä kuvaamaan
prosessikaavio, Procofin Oy:lle, jossa esitetään projektien eteneminen yrityksessä ja
eri osapuolten vastuut. ISO 9001 vaatii yrityksiä nimeämään ydinprosessinsa ja selit-
tämään niiden väliset yhteydet. Tässä opinnäytetyössä luotu prosessikaavio ei kuiten-
kaan ole sitä varten, koska yritykset yleensä määrittelevät ydinprosessinsa melkoisesti
laajempina, kuin kaaviossa esitetyt. Procofin Oy:n ydinprosessit on asiakassuhteiden
hallinta, rakennuttamisen prosessi ja arkkitehtisuunnittelun prosessi. Luodun prosessi-
kaavion rooli Procofin Oy:n laadunhallintajärjestelmässä on enemmän organisaation
tiedottamisessa ja työmenettelynohjeena toimimisessa. Prosessikaavio on tehokas ja
yksinkertainen tapa esittää projektin suorittamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja niiden
vastuuhenkilöt. Tällaisella työkalulla yritys varmistaa työntekijöidensä tietävän oman
roolinsa yrityksessä.
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Hyvän laadun tekeminen ja johtaminen vaatii yrityksen koko henkilökunnalta yhtenäisiä
päämääriä ja tavoitteita. Procofin Oy:n hieman epätavallisen konsultti- ja suunnittelu-
palveluiden yhdistämisen kautta aukeaa mahdollisuudet hyvän ja tehokkaan yhteys-
työn tekemiseen rakennushankkeissa ja tätä kautta varmasti myös uuden laadunhallin-
tajärjestelmän kautta hyvän laadun toteuttamiseen.
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Prosessien kuvaukset
TARPEEN TOTEAMINEN
Tilaajalla on todettu tarve uusille tiloille. Pääasialliset vaihtoehdot ovat ra-
kentaa uudet tilat, ostaa tai vuokraa valmiit tilat tai ostaa tai vuokrata tilat
jotka muutetaan käyttötarkoituksen mukaiseksi.
TOIMEKSIANTO
Procofin Oy:ltä tilataan työ suorana toimenantona, pyydetään tarjousta tai
neuvotellaan työn saamisesta.
PROJEKTIPÄÄLLIKÖN NIMITYS
Procofin Oy nimeää projektille projektipäällikön, jonka vastuulla on kaikki
rakennuttamispalvelut kyseisessä projektissa.
PÄÄSUUNNITTELIJAN NIMITYS
Procofin Oy nimeää pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelijan nimeäminen on
maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty. Pääsuunnittelijan nimeäminen
pakollista vasta rakennussuunnittelun vaiheessa, mutta työn tehosta-
miseksi nimetään pääsuunnittelija heti, jotta hän voi projektipäällikön
kanssa yhdessä ohjata suunnittelua.
Pääsuunnittelijan lisäksi Procofin Oy nimeää arkkitehdin hankkeelle, joka
käytännössä tekee suunnitelmia pääsuunnittelijan alaisuudessa. Suunnit-
telija on yhteydessä tilaajaan yhdessä projektipäällikön kanssa.
TILAAJAN VAATIMUKSET
Tilaajalla on vaatimuksia uusille tiloilleen, joihin heidän tai jonkin kolman-
nen osapuolen toiminta on siirtymässä. Tilaajalle ei ole useinkaan raken-
nusalan ymmärrystä, joten projektipäällikön ja pääsuunnittelijan pitää yh-
dessä tilaajan kanssa määrittää vaatimukset ja tavoitteet projektille.
LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN
Saadaan tilaajalta vaatimukset ja tavoitteet hankkeelle. Tutkitaan hank-
keen rakennusluvanvaraisuus, sillä joitakin korjauskohteita voidaan tehdä
myös ilman rakennuslupaa. Uutta rakennusta rakentaessa tulee tutkia
kaavamääräykset, niiden asettamat rajoitukset, vaatimukset ja mahdolli-
set rasitteet tontille. Korjaus- tai muutoshankkeissa tulee hankkia alkupe-
räiset toteutuspiirustukset kohteesta suunnittelun pohjaksi. Sekä uudisra-
kentamisessa että korjaushankkeissa on olennaista fyysisesti käydä ra-
kennuskohteessa, jotta saadaan selville sen todellinen tilanne.
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TALOTEKNISTEN SELVITYSTEN TEKEMINEN
Korjaus- ja muutoshankkeissa tehdään mahdolliset talotekniset selvityk-
set ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Selvitysten tarkoitus on kar-
toittaa olemassa olevat talotekniset järjestelmät ja mahdollisten uusien
järjestelmien asettamat vaatimukset suunnittelulle. Tämä on myös olen-
naista tietoa kustannusarvioita tehdessä.
EHDOTUSSUUNNITTELU
Haetaan hankkeelle mahdollisimman tehokasta tavoitteiden mukaista
yleisratkaisua. Ehdotussuunnitelmat sisältävät toiminnalliset yleisratkaisut
(pohjapiirustukset) ja rakennusmassojen sijoittelut. Joissain tapauksissa
tilaaja haluaa vuokrata tilat eteenpäin, mutta käyttäjä ei ole vielä tiedossa
tai sopimusta ei ole vielä tehty. Näissä tapauksissa luonnostellaan tilaajan
käyttöön myös mahdollisesti havainnekuvia kohteen ulkoasusta ja teh-
dään mahdollisesti esite tilaajalle kohteen markkinointia varten.
ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO
Ehdotussuunnittelun perusteella tehdään alustava kustannusarvio, jotta
saadaan tilaajalle annettua karkea arviot tulevista rakennuskustannuksis-
ta. Kustannusarviota ja ehdotussuunnittelua tehdessä projektipäällikkö ja
pääsuunnittelija tekevät läheisesti yhteistyötä ja ohjaavat suunnitelmia
sellaiseen suuntaan, että kaikki tilaajan asettamat vaatimukset täyttyvät,
mutta kustannukset eivät pääse karkaamaan hallinnasta. Kustannusarvi-
on tekemisen ja suunnittelun välillä on siis jatkuva vuorovaikutus jossa
tehdään suunnittelunohjausta.
HANKEOHJELMA
Hankesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy hankeohjelma, joka
määrää hankkeelle taloudelliset raamit tavoitearvion muodossa ja tekni-
set, toiminnalliset sekä laadulliset vaatimukset. Nämä toimivat rakennus-
suunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjeina.
INVESTOINTIPÄÄTÖS
Kun tilaaja hyväksyy hankeohjelman, tehdään investointipäätös. Inves-
tointipäätöksen jälkeen rakennussuunnittelu voi alkaa.
SUUNNITTELURYHMÄN MUODOSTAMINEN
Projektipäällikkö kokoaa suunnitteluryhmän pääsuunnittelijan ympärille.
Suunnittelijoiden valinnan korkeimpana kriteerinä tulee käyttää suunnitte-
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lijoiden ammattitaitoa, koska ammattitaitoisen suunnittelun tulos on laa-
dukas ja kustannustehokas.
RAK-, LVIS- JA MUUT SUUNNITTELIJAT NIMETÄÄN
Suunnitteluryhmään kuuluu yleensä ainakin rakennesuunnittelija, LVI-
suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Näiden lisäksi hankkeen tarpeiden mu-
kaan palkataan muitakin suunnittelijoita, kuten GEO-suunnittelija, palo-
tekninen suunnittelija ja ympäristösuunnittelija.
Kullekin suunnittelun erikoisalalle nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa
alansa erikoissuunnitelmista.
SUUNNITTELU
Prosessi pitää sisällään yleissuunnittelun, rakennuslupapiirustusten laa-
timisen, urakkapiirustuksien laatimisen ja toteutussuunnitelmien laadin-
nan. Tämän prosessin tarkoituksena on saada toteutuskelposet suunni-
telmat ja niiden työohjeet aikaiseksi.
SUUNNITTELUNOHJAUS
Projektipäällikkö ohjaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa suunnittelua
hankeohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on käy-
tännössä eri suunnitteluratkaisujen teknistä ja taloudellinen vertailua.
Suunnittelunohjaukseen ei ole mitään opetusmateriaalia ja se perustuukin
hyvin pitkälti projektipäällikön ja pääsuunnittelijan ammattitaitoihin.
Pääsuunnittelijan vastuulla on piirustuksien yhteensovittaminen ja toimi-
van suunnittelukokonaisuuden luominen.
Projektipäällikön vastuualueeksi suunnittelunohjauksessa jää kustannus-
ten ja aikataulun ohjaaminen.
Procofin Oy:n sisällä suunnittelunohjauksen pitäisi olla tehokasta koska
kummatkin suunnitelmia ohjaavat osapuolet työskentelevät samassa yri-
tyksessä.
RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET
Pääsuunnittelija liittää rakennuslupahakemukseen asema-, pohja-, leik-
kaus-, ja julkisivupiirustukset sekä väestönsuojapiirustukset. Piirustukset
luodaan rakennusluvan hakemista varten ja niissä tulee varmistaa, että
suunnitelmat noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita.
RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN
Pääsuunnittelija hakee rakennuslupaa paikalliselta rakennusvalvontavi-
ranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen laitetaan rakennuspaikka, lu-
Liite 2
4 (7)
van hakija, pääsuunnittelija, asiamies (henkilö, jolla oikeus täydentää ja
korjata asiakirjoja), rakennustoimenpide ja asemakaavan tilanne. Lupaan
tulevat liitteet riippuu haettavaan lupatyyppiin (uudisrakennus, korjaus-
hanke, jne.). Liitettäviä asiakirjoja ovat sovellettavilta osin: Selvitys raken-
nuspaikan hallinnasta, valtakirja, ote kokouspöytäkirjasta, selvitykset
suunnittelijoista, 2 tai 3 sarjaa pääpiirustuksia, esittelymateriaali, luettelo
pääpiirustusten sisällöstä, kartta-aineisto lupaa varten, pohjatutkimus ja
pintavaaituskartta, tonttikorkeusilmoitus, viemärin ja vesijohdon liitoskoh-
talausunto, energiaselvitys ja energiatodistus, rakenteellisen turvallisuu-
den alustava riskiarvio, rakennushankeilmoitus, asuinhuoneistot-lomake,
selvitys rakennusjätteistä ja naapurien kuulemiskirjeet.
Yleensä rakennuslupaa hakiessa kannattaa olla etukäteen yhteydessä
lupa- ja paloviranomaiseen, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvin tu-
levat vaatimukset.
URAKKAPIIRUSTUKSET
Laaditaan toteutuskeloiset suunnitelmat, joista urakoitsijat pystyvät las-
kemaan määrät ja tätä kautta tarjouksensa. Suurin osa suunnittelutyöstä
tehdään tässä vaiheessa, kun laaditaan laskentakelpoiset piirustukset.
Tässä vaiheessa laaditaan kaikista osa-alueista piirustukset, eli ARK,
RAK, LVI, Sähkö ja mahdollisesti Automaatio.
Urakkapiirustuksien lisäksi laaditaan yksityiskohtaiset työselosteet.
TARJOUSPYYNNÖT
Kun suunnitteluryhmä on saanut urakkapiirustukset valmiiksi, lähettää
projektipäällikkö ne tarjouspyyntöjen kanssa urakoitsijoille. Tarjouspyyn-
nössä on rajattu urakan laajuus ja annettu viimeinen päivä tarjouksen jät-
tämiselle. Tarjouspyyntö yleensä myös määrittää millaisessa muodossa
tarjous tulee jättää.
TARJOUSTEN LASKEMINEN
Urakoitsijat laskevat urakkapiirustuksien perusteella materiaalimenekit ja
niiden perusteella työmenekit. Näiden perusteella urakoitsijat laskevat
millä summalla heidän kannattaa työ tarjota.
TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
Urakoitsijat jättävät tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisessa muodossa
ja sen määrittämällä ajankohdalla.
URAKKANEUVOTTELUT
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Urakkaneuvottelut pidetään periaatteessa aina, vaikkeivat sopimuksen
tekemisen kannalta ole pakollinen. Urakkaneuvotteluissa varmistetaan et-
tä urakoitsija ja rakennuttaja ovat samalla aaltopituudella urakan rajoista
ja toteutustavoista. Urakkaneuvotteluissa rakennuttajalla ja urakoitsijalla
on mahdollista keskustella toteutustavoista, jotka voivat helpottaa tuotan-
toa ja vähentää kustannuksia.
URAKOITSIJAN VALINTA
Tarjousten tultua sisään ja urakkaneuvottelujen jälkeen valitaan sopivin
urakoitsija. Urakoitsijan valinnan perusteina tulee käyttää sekä laadullisia
että taloudellisia perusteita.
TOTEUTUSPIIRUSTUKSET
Suunnitteluryhmä päivittää urakkapiirustusten ja urakoitsijoiden kanssa
sovittujen toteutustapojen pohjalta toteutuspiirustukset ja työselostukset.
Käytännössä muutoksia ei juurikaan synny enää tässä vaiheessa.
Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on: Työkohtaiset laatuvaatimuk-
set ja selosteet, sopimuspiirustukset, yleiset laatuvaatimukset ja työselos-
teet.
KUSTANNUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
Urakoitsijan tarjousten perusteella saadaan melko tarkasti määritettyä ra-
kentamiselle muodostavat kustannukset. Lähes kaikki hankkeen kustan-
nukset ovat määritetty tähän pisteeseen päästyä. Tässä vaiheessa määri-
tetty summa tulisi olla mahdollisimman paljon hankeohjelmassa määritet-
tyjen taloudellisten raamien mukainen. Jos tässä on suuria poikkeamia,
niin suunnittelunohjauksessa on epäonnistuttu.
PÄÄTÖS RAKENTAMISEN ALOITTAMISESTA
Rakennussuunnitteluvaiheen lopussa edetään tekemään päätös raken-
tamisen aloittamisesta, jonka jälkeen fyysinen rakentaminen voidaan
aloittaa.
TYÖMAAN VALVONTA/JOHTAMINEN
Rakennuttajakonsultilla on tehtävänä rakentamisen aikana tilaajan edus-
tajana valvoa että urakka toteutetaan sopimusten mukaisesti. Riippuen
sopimusmuodosta tilaajaan, niin rakennuttajakonsultilla saattaa olla työ-
maan johdollisia vastuita. Vastuut ja velvollisuudet ovat määritelty YSE
98:ssa ja mitkä näistä vastuista on rakennuttajalla, määrittyy sopimus-
asiakirjojen mukaan.
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TYÖMAAN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN
Pääurakoitsija perustaa työmaan ja toteuttaa rooliaan pääsuoritusvelvolli-
suuden toteuttajana. Tämä silloin jos rakennuttajakonsultti ei ole solminut
projektinjohtourakointisopimusta.
SUUNNITTELUN TARKENNUKSET
Suunnitteluryhmä yleensä joutuu vielä työmaan aikana tarkentamaan joi-
tain suunnitelmia, esimerkiksi tekemään detaljipiirustuksia, yksityiskohtai-
sia asennussuunnitelmia ja mahdollisia muutospiirustukset. Pääsuunnitte-
lijan vastuulla on olla riittävän perillä työmaan kulusta, jotta suunnitelmiin
tarvittavat päivitykset saadaan tehdyksi.
TYÖMAAKOKOUKSET
Työmaakokoukset ovat projektinjohdon työkalu, jolla rakennuttaja pysyy
ajan tasalla työmaan toiminnasta. Työmaakokouksiin osallistuu projekti-
päällikkö, urakoitsijan edustajat (työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja),
pääsuunnittelija ja suunnitteluryhmä. Työmaakokouksissa käsitellään
kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat ja mahdolliset ongelmakohdat.
Tehokas tapa saada tieto liikkumaan, kun kaikki päättävät elimet ovat
saman pöydän ääressä. Työmaakokouksista ja tehdyistä päätöksistä teh-
dään pöytäkirjat.
KATSELMUKSET
Ennalta sovituista rakennusvaiheista ja rakenteista pidetään katselmuk-
set, joissa varmistetaan että kyseiset rakenne tai vaihe suoritetaan oikein
ja sopimusten mukaisesti. Katselmukset suorittaa kyseisestä rakenteesta
vastuussa oleva suunnittelija. Esimerkiksi väestönsuojan raudoitukset
tarkistaa rakennesuunnittelija.
VASTAANOTTOKATSELMUKSET
Vastaanottokatselmuksissa otetaan suoritettu urakkakokonaisuus vas-
taan. Kokonaisuus tarkastetaan ennalta määritettyjen kriteerien mukai-
sesti (tarkastuslista), jos kaikki kunnossa otetaan osasuoritus vastaan.
Sovitaan takuuajan menettelyistä.
Rakennusvalvonta suorittaa omat katselmuksensa, joissa varmistetaan
määräystenmukaisuus.
KÄYTTÖÖNOTTO
Rakennus otetaan käyttöön ja sen järjestelmiä on huollettava suunnitel-
mien mukaisesti, käyttöiän pidentämiseksi ja toimivuuden takaamiseksi.
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RAKENNUKSEN KÄYTÖN PEREHDYTYS
Pääurakoitsija on velvollinen perehdyttämään tilaajan uuden rakennuksen
tai uusien tilojen käyttöön. Tilaajalle pitää luovuttaa kaikista laitteista käyt-
tö- ja huolto-ohjeet. Teknisten laitteiden osalta laitteiden asentaja usein
antaa perehdytyksen. Rakennuttajakonsultin tulee varmistaa, että pää-
urakoitsija hoitaa tämän velvollisuutensa.
TAKUUAIKA
Rakennuksen takuuaika määritellään urakkasopimuksissa, mutta YSE 98
määräämänä pääurakoitsijalla on 10 vuoden ajan vastuu korjata omasta
toiminnastaan syntyneet virheet, jos ne pystytään osoittamaan johtuvaksi
rakentamismenetelmistä.
Takuuajan toimenpiteet:
· Varmistetaan, että vastaanottotarkastuksessa sovitut työt on tehty
· Vaihdetaan työaikaiset vakuuden takuuajan vakuuksiin
· Kerätään asukkailta ja kiinteistön huoltohenkilöiltä tiedot takuuai-
kaisista puutteista ja muista havainnoista
· Korjautetaan havaitut viat tarvittaessa välittömästi
· Valvotaan takuutöitä ja muita takuuaikana tehtäviä töitä sekä toi-
mintatarkastuksia
· Järjestetään takuutarkastukset valmisteluineen, kokouksineen ja
jälkitarkastuksineen
· Järjestetään hankkeen osapuolten yhteinen palautetilaisuus
· Annetaan sovittu palaute työstä
Myös pääsuunnittelijalla on 10 vuoden vastuu suunnitelmistaan. Pää-
suunnittelijan tehtäviä takuuaikana: seurataan rakennuksen toimivuutta,
tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan
mahdolliset puutteet.
